ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 7 – ALCANCE DEL PROYECTO

GRUPO N°:……
Integrantes: ……..

En base a la EDT previamente aprobada por el equipo docente, desarrollen el **Alcance del Proyecto** donde definan con claridad los límites, entregables y contenidos del trabajo a ejecutar. La actividad tiene como finalidad formalizar el alcance de su proyecto, identificando qué tareas están incluidas y cuáles quedan expresamente excluidas.
El documento deberá permitir una lectura técnica clara, que refleje la comprensión del proyecto como sistema organizado y sirva como base para futuras etapas de planificación, control y gestión de cambios.

Metodología de trabajo: La actividad inicia luego de la aprobación de la EDT. Publicar el documento en el espacio correspondiente.
*Para esta actividad tendrán un tiempo de **48 horas** a partir de la notificación de aprobado de la EDT.*