


  

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTOORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

HEMOS VISTO QUE EL DIHEMOS VISTO QUE EL DIAGRAMA DE GANTT CONTIENE EN SUS DIMENSIONES AGRAMA DE GANTT CONTIENE EN SUS DIMENSIONES 
TEMPORALES UN CALENDARIO, CONTINUO, SIN INTERRUPCIONES, QUE INICIA EN EL TEMPORALES UN CALENDARIO, CONTINUO, SIN INTERRUPCIONES, QUE INICIA EN EL 
MOMENTO CERO, (0) Y FINALIMOMENTO CERO, (0) Y FINALIZA EN EL MÁXIMO ZA EN EL MÁXIMO TTeTTe CALCULADO EN TODO EL PLAN. CALCULADO EN TODO EL PLAN.

SE PUEDEN ELEGIR VARIOS CALENDARIOS Y CONSIDERAR VARIAS POSIBILIDADES SE PUEDEN ELEGIR VARIOS CALENDARIOS Y CONSIDERAR VARIAS POSIBILIDADES 
PARA LA EJECUCIÓN REAL DEL PLAN PARA LA EJECUCIÓN REAL DEL PLAN 

CUANDO SE ESTABLECE UN CALENDARIO, LO PLANIFICADO ESTÁ LISTO PARA CUANDO SE ESTABLECE UN CALENDARIO, LO PLANIFICADO ESTÁ LISTO PARA 
IMPLEMENTARSE Y CONTROLARSE EN IMPLEMENTARSE Y CONTROLARSE EN TIEMPO REALTIEMPO REAL, MINUTO A MINUTO, DÍA A DÍA., MINUTO A MINUTO, DÍA A DÍA.

LOS CALENDARIOS SE PLASMAN EN EL GANTT, CON TOTAL LIBERTAD DE CAMBIAR LOS CALENDARIOS SE PLASMAN EN EL GANTT, CON TOTAL LIBERTAD DE CAMBIAR 
LAS ESCALAS EN CUALQUIER MOMENTO.LAS ESCALAS EN CUALQUIER MOMENTO.

Mes de JunioMes de Junio Mes de JulioMes de Julio Semana 1 de agostoSemana 1 de agosto

Día 30 de junioDía 30 de junio Lunes 8 a.m.Lunes 8 a.m.

16hs 17hs 18hs 19hs Días 1 - 15 Días 16 - 30 8:10 8:15 8:20 8:25
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Veamos un ejemplo:Veamos un ejemplo:

Hacer el Gantt completo del proyecto de la figura, implementando un calendario donde:Hacer el Gantt completo del proyecto de la figura, implementando un calendario donde:

● El inicio es hoy lunes 28/06/21.El inicio es hoy lunes 28/06/21.

● No se trabajan los sábados y domingos.No se trabajan los sábados y domingos.

● El día 06/07/21 es feriado porque se festeja el día de la creación de la Fabrica.El día 06/07/21 es feriado porque se festeja el día de la creación de la Fabrica.

● El día 09/07/21 es feriado nacional, día de la independencia.El día 09/07/21 es feriado nacional, día de la independencia.

● En ambos feriados no se trabaja.En ambos feriados no se trabaja.
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Tabla de recursos:Tabla de recursos: Se elabora con las variables necesarias. Se elabora con las variables necesarias.

Código: Codificación que identifique al recursos sin necesidad de descripcionesCódigo: Codificación que identifique al recursos sin necesidad de descripciones

Tipo: Puede ser Humano, Materia Prima, Insumo, Maquina, Herramienta, Utilitario.Tipo: Puede ser Humano, Materia Prima, Insumo, Maquina, Herramienta, Utilitario.

Costo normal del Recurso: Puede ser por hora, o por unidad.Costo normal del Recurso: Puede ser por hora, o por unidad.

Costo de la hora extra del Recurso: Es para los recursos valuados por hora; es el valor del Costo de la hora extra del Recurso: Es para los recursos valuados por hora; es el valor del 
costo de la hora extra, o del porcentaje que aumenta.costo de la hora extra, o del porcentaje que aumenta.

Tareas afectadas: Se enumeran las tareas donde este recurso es aplicado. Tareas afectadas: Se enumeran las tareas donde este recurso es aplicado. 
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Tabla de recursos:Tabla de recursos: Ejemplo ... Ejemplo ...
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Tabla de recursos:Tabla de recursos:  Amortización de los recursos Maquinas Herramientas valuados por hora ...Amortización de los recursos Maquinas Herramientas valuados por hora ...

Tenemos el costo del recurso, lo que nos salió. La Amortización se hace por 10 años.

Establecemos cuantas horas por año va a trabajar, eso depende del calendario de la Empresa.

Suponiendo que la Empresa trabaja los 12 meses, 8 horas diarias.

Suponemos también que la Empresa trabaja todos los días, no para los fines de semana, 

entonces son 365 días.

Entonces, en el año, son 365 días por 8 horas, me da un total de 2920,00 horas.

Luego en 10 años son 29200,00 horas

Veamos el Osciloscopio: Nos sale $75920,00, hacemos $75920,00/29200,00, lo que nos da un 

costo por hora de $ 2,60
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COSTOS:COSTOS:

COSTOS DIRECTOS: COSTOS DIRECTOS: INSUMOS, HERRAMIENTAS, MAQUINAS, PERSONAS.INSUMOS, HERRAMIENTAS, MAQUINAS, PERSONAS.

COSTOS INDIRECTOS: COSTOS INDIRECTOS: CARGAS FABRILES, PINTURA, ENERGÍA, SUELDOS DE CARGAS FABRILES, PINTURA, ENERGÍA, SUELDOS DE 
SUPERVISOR, AMORTIZACIONES QUE ABARQUEN TODO EL PLAN. SUPERVISOR, AMORTIZACIONES QUE ABARQUEN TODO EL PLAN. 

Los costos Indirectos se tabulan, y se saca un valor total, el cual se Los costos Indirectos se tabulan, y se saca un valor total, el cual se 
afectará a todo el plan.afectará a todo el plan.

Los costos Directos, se analiza en una tabla dinámica, Los costos Directos, se analiza en una tabla dinámica, Tareas vs Tareas vs 
RecursosRecursos, donde se clasifican los recursos según sean por hora, o por , donde se clasifican los recursos según sean por hora, o por 
unidad.unidad.
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COSTOS:COSTOS:

Costos Indirectos ------ $  

Costos Directos   ------ $  

++



Final
Muchas Gracias

Final
Muchas Gracias
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