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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º :
OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones generales que regirán la licitación o concurso, la adjudicación, la contratación, la elaboración del proyecto, la ejecución y la recepción de Obra Pública por el Régimen de Locación de Obra.

ARTICULO 2º :
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

A los efectos de la aplicación e interpretación del presente Pliego y de todo otro documento contractual de la Obra Pública, las siguientes palabras tendrán el significado que se considera a continuación:

-Ente Licitante: Es el Organismo Público Provincial a través del cual el Poder Ejecutivo Provincial llama a Licitación o concurso para la preparación del proyecto y la ejecución de una Obra Pública.

-Pliego: Este Pliego:, las distintas piezas y legajos en que se agrupan las condiciones particulares, técnicas, planos, formularios de oferta y además datos y estipulaciones, con las circulares -en conjunto- constituyen la documentación básica de la Licitación o concurso.

-Apoderado o Representante: La o las personas designadas por el Oferente o Contratista y formalmente facultadas para obligarlo, con amplios poderes para considerar y resolver las cuestiones relativas a la oferta y al contrato.

-Representante Técnico del Oferente: Es el profesional con título habilitante y probada experiencia que el Oferente designe como responsable de los aspectos técnicos de su oferta y faculte debidamente para representarlo en todo lo relativo a los mismos.

-Representante Técnico de la Contratista: Es el profesional con título habilitante y probada experiencia que la Contratista designe como responsable de la conducción técnica del proyecto y de la obra.

-Obra: Es la elaboración del proyecto, construcción y habilitación de la obra que deben ser ejecutados de acuerdo al Contrato.

-Autoridad Competente: En lo concerniente a la Obra Pública, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.

-Repartición: Sinónimo de Ente Licitante y/o Comitente, según el caso.

-Leyes del Estado: Son las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales aplicables a la ejecución del Contrato durante el período de vigencia de este.

-P.C.P.: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

-P.C.G.: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 3º :
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Se define como plazo de ejecución de obra al tiempo total establecido en el Contrato de Obra Pública para la elaboración de los proyectos, la construcción y habilitación de la misma. Se determinará en cada caso en el correspondiente P.C.P. de acuerdo a características de la obra y necesidades del ENTE LICITANTE.

ARTICULO 4º :
COMPUTO DE PLAZOS

4.1 Plazos de locación de obra

El cómputo de los plazos de locación de obra se efectuará conforme a las disposiciones del Código Civil, salvo que en el P.C.P. se disponga expresamente lo contrario.

4.2 Plazos de trámites administrativos

Para el cómputo de los plazos de trámites administrativos, se considerarán sólo los días y horas hábiles administrativos, salvo cuando expresamente se indique lo contrario en P.C.P.

ARTICULO 5º :
   LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

El lugar, fecha y hora de la Apertura de Ofertas, serán fijados por el ENTE LICITANTE y puestos en conocimiento de los interesados con no menos de 30 días de anticipación mediante anuncios en el Boletín Oficial y diarios de circulación local y/o nacional.

ARTICULO 6º :
ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO

Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones de Licitación estará numerado y foliado, debiendo adquirirse en el lugar que indique el ENTE LICITANTE, el que establecerá su valor de acuerdo al monto y entidad de la obra licitada. La compra podrá efectuarse con hasta 10 días de anticipación mínima respecto a fecha de apertura.

Al adquirir el Pliego, el adquirente deberá identificarse, denunciando simultáneamente si lo hace en nombre de terceros, a los que en dicho caso estará obligado a identificar. Asimismo, deberá fijar domicilio especial en la Ciudad de Posadas, Misiones, a los efectos del llamado a licitación.

Solo los adquirentes del Pliego podrán consultar el expediente licitatorio, solicitar información complementaria y/o aclaraciones, y presentar ofertas.

Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta perderá automáticamente, desde el día de la apertura, su derecho de consulta, información, observación e impugnación en el expediente licitatorio.

ARTICULO 7º :
CONSULTAS Y MODIFICACIONES

Todo adquirente del Pliego que considere que existen discrepancias u omisiones en la documentación licitatoria o en la información suministrada, o que pueda tener dudas respecto a los requerimientos y/o al alcance de la Licitación o Concurso, podrá requerir aclaración por escrito al ENTE LICITANTE. Estos pedidos de aclaración deberán ser redactados en castellano y deberán ser recibidos en la sede del ENTE LICITANTE con no menos de 20 (veinte) días corridos de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas.

Tales requerimientos serán contestados por el ENTE LICITANTE antes de los 15 (quince) días corridos previos a la Apertura de Ofertas, mediante circulares que se remitirán a cada uno de los adquirentes del Pliego al respectivo domicilio especial constituido en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, sin indicar la procedencia de cada consulta que se responde.

El ENTE LICITANTE podrá, de oficio, suministrar información ampliatoria a la de los Pliegos y efectuar revisiones o supresiones de los documentos licitatorios, lo que será notificado por circular a cada uno de los adquirentes del Pliego antes de los 15 (quince) días corridos previo a la fecha de Apertura de Ofertas.

Los adquirentes podrán requerir aclaraciones a las modificaciones indicadas en el párrafo anterior hasta 10 (diez) días corridos entes de la Apertura de Ofertas. Dichos requerimientos serán contestados por circular con una antelación de hasta 5 (cinco) días corridos a la fecha de Apertura de Ofertas.

El ENTE LICITANTE no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones o interpretaciones dadas por sus funcionarios y agentes, que no sean notificadas por circular a los OFERENTES.

La emisión de circulares no producirá efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de ofertas, salvo que el ENTE LICITANTE se expida en contrario.

Los plazos indicados en éste Artículo podrán ser modificados por el P.C.P. correspondiente, en función de la entidad y características del objeto de la licitación o concurso.

Todas las circulares mencionadas pasarán a integrar la documentación licitatoria y deberán incluirse en la OFERTA.

Será responsabilidad de los OFERENTES asegurarse de haber recibido todas las circulares emitidas, consultando en tal sentido al ENTE LICITANTE en forma fehaciente al vencimiento del plazo de emisión de circulares. No se aceptarán descargos ni reclamación alguna del OFERENTE por desconocimiento de las mismas, fundamentada en su falta de recepción.

ARTICULO 8º :
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

A los efectos que corresponda, se considerará como domicilio legal del OFERENTE o ADJUDICATARIO, el especial constituido en la OFERTA o en el correspondiente CONTRATO, debiendo el mismo situarse en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. El OFERENTE deberá asimismo denunciar su domicilio real.

El ENTE LICITANTE fijará en el Contrato su domicilio legal.

Los domicilios así constituidos -legales y reales- se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo.

Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan en alguna de las siguientes formas:

a) Personalmente, agregando el interesado o su representante según surja de la acreditación que exhiba, la notificación al expediente y retirando copia o constancia debidamente suscrita por el funcionario responsable.

b) 
Por cédula, que se diligenciará en el domicilio legal y/o real constituido en la forma dispuesta en el Código Procesal Civil de la Provincia de Misiones.

c) 
Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio legal y/o real constituido.

ARTICULO 9º :
RÉGIMEN JURÍDICO



Las locaciones de obra se regirán por Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 83, por sus respectivas normas reglamentarias y/o modificatorias, los decretos del P.E.P. que puedan ser dictados para la obra específica, por el Pliego y el contrato respectivos.

ARTICULO 10º :
JURISDICCIÓN

El Superior Tribunal de Justicia, actuando como Tribunal Contencioso Administrativo o los eventuales Tribunales Contenciosos Administrativos a los que la Ley le atribuya jurisdicción en la Ciudad de Posadas serán competentes para dirimir todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación o interpretación del contrato de locación.

Las Partes se someten a la Jurisdicción de los mismos, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial.

ARTICULO 11º :
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras se contratarán por alguno de los sistemas previstos en la Ley Nº 83, a saber:

a)
Contrato por Unidad de Medida.

b)
Contrato por Ajuste Alzado.

c)
Contrato por Coste y Costas.

Los Pliegos de Condiciones Particulares (P.C.P.) establecerán claramente en cláusula correspondiente el sistema de contratación de aplicación en la obra que se licita.

En el contrato por Unidad de Medida, para la certificación, los trabajos ejecutados serán medidos una vez por mes (o con la frecuencia que se indique en el P.C.P.) con las mismas unidades que figuren en Cómputos y/o Presupuesto Oficial, volúmenes a los que se aplicarán los precios unitarios contractuales.

En el contrato por Ajuste Alzado, en cambio, el oferente no cotiza precios unitarios, sino que se compromete a ejecutar la obra licitada a un precio único. Precio que referido al Presupuesto Oficial define un porcentual, de rebaja o incremento, que aplicado sobre los Precios Unitarios que sirvieron para definir Presupuesto Oficial permitirá justipreciar los aumentos, disminuciones y/o modificaciones de obra que hubiera que convenir con posterioridad a la Licitación.

En el Contrato de Coste y Costas, las inversiones efectuadas por la Contratista en la adquisición de materiales, insumos, pagos de mano de obra, y de amortización de equipo, le serán reembolsados a la Contratista mensualmente, o con la frecuencia especificada en el P.C.P., con más un adicional de Gastos Generales y Beneficios.

ARTICULO 12º :
OFERENTES. REQUISITOS

12.1 Oferentes

Podrán participar en las licitaciones o concursos las personas físicas o jurídicas, sociedades constituidas o en formación, consorcios o Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el PLIEGO.

12.2 Requisitos legales de la UTE

Las personas físicas y las sociedades legalmente constituidas a la fecha del llamado a licitación o concurso, que se presenten reunidas mediante un Contrato de Unión Transitoria, o el compromiso de constituirla de acuerdo a derecho en caso de resultar adjudicatarias, deberán satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 377 y siguientes de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, T.O. Decreto Nº 841/84, y las actualizaciones contempladas en las Leyes Nros. 22.985 y 23.576.

12.3 Objetos, duración y capital

El objeto de las sociedades legalmente constituidas deberá ser adecuado a la locación que se licite o concurse.

La duración de la sociedad en ningún caso podrá ser inferior al plazo de ejecución de obra. Este requisito también rige respecto a las integrantes de la Unión Transitoria de Empresas, individualmente consideradas.

El capital social del OFERENTE no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del monto de la inversión proyectada para el cumplimiento del objeto del llamado a licitación, calculado en la forma en que se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. El capital social deberá mantener dicha proporción durante todo el Período de la locación de obra.

La participación de Capital extranjero se efectuará conforme a las normas legales en vigor al momento de la licitación o concurso. En los estatutos, en el proyecto, o en el contrato, según el caso, deberá determinarse el objeto de la sociedad, su duración y el monto de su capital.

12.4 Representante

En caso de que una OFERTA fuera presentada por dos o más personas físicas o jurídicas, deberá unificarse la personería otorgando poder especial al REPRESENTANTE con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación, suscripción y ejecución del CONTRATO.

12.5 Responsabilidad

En el caso de que la OFERTA sea presentada por una UTE o por un consorcio, cada uno de los integrantes del mismo quedará obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la OFERTA y de la adjudicación, debiendo así aclararlo expresamente en su PROPUESTA y en los poderes acordados al REPRESENTANTE. Esta obligación ilimitada y solidaria se extenderá hasta la firma del CONTRATO y la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El ADJUDICATARIO y las firmas que la integran serán mancomunadamente responsables ante el Comitente o Adjudicatario por todas las obligaciones contractuales durante todo el Período de Locación. En el caso de que alguno de los integrantes que componen el ADJUDICATARIO, no pudiera cumplir con los compromisos derivados de la responsabilidad mencionada, los demás integrantes asumirán la responsabilidad no cubierta en forma proporcional a sus respectivas participaciones en el Contrato de Unión Transitoria.

12.6 Experiencia específica

El OFERENTE deberá contar con experiencia específica en el objeto de la licitación o, en su defecto, contar con asesoramiento idóneo de firmas consultoras y/u operadoras, según sea el caso conforme se establece en el Art. 24.4 del presente Pliego. La experiencia mínima requerida será establecida por el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTICULO 13º :
RESTRICCIONES A MODIFICACIONES SOCIETARIAS

Salvo que medie conformidad expresa del ENTE LICITANTE, queda expresamente prohibido a las sociedades legalmente constituidas, a las reunidas bajo la forma de Unión Transitoria de Empresas o a aquellas que se encuentren en formación, lo siguiente:

a) La transferencia de acciones o cuotas de capital que representen más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social o que, cualquiera fuere el porcentaje, modificase el cómputo de las mayorías.

b) El cambio del elenco social por la incorporación de nuevos socios en una cantidad que supere el porcentaje señalado precedentemente o cualquiera fuese el mismo, cuando pudiese alterar el control de la sociedad.

c) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad.

d) Las modificaciones del objeto de la sociedad o de la duración de la misma.

Las prohibiciones señaladas subsistirán hasta la extinción de las obligaciones emergentes del CONTRATO que eventualmente se firmare.

ARTICULO 14º :
IMPEDIMENTO PARA SER OFERENTE

No será aceptado como OFERENTE quien:

a) Se encuentre comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con la Provincia de Misiones.

b) Se encuentre inhabilitado por condena judicial.

c) Se halle quebrado o concursado, mientras no obtenga su rehabilitación.

d) Sea evasor o deudor moroso del Fisco Provincial y/o Nacional por decisión judicial o administrativa.

e) Hubiere sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos de locación de obra o servicio público en cualquier jurisdicción de la República Argentina o del país de origen del oferente.

El OFERENTE deberá acompañar una declaración jurada en la que manifieste no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente.

ARTICULO 15º : CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACION O CONCURSO SUFICIENCIA DE LA OFERTA.

15.1.   Aceptación de las condiciones de la licitación o concurso

La sola presentación de OFERTA a la licitación o concurso implicará el conocimiento y aceptación por parte del OFERENTE de:

a) Las condiciones establecidas en el presente Pliego y en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, sus anexos y sus circulares.

b) Las disposiciones legales aplicables.

c) Las características técnicas de la locación y de cualquier dato o circunstancia que pudiera influir en su costo.

d) El lugar en que se desarrollarán el proyecto y los trabajos y se prestarán los servicios comprendidos en el objeto de la locación, como así también el conocimiento de todas las características del área y disponibilidad de facilidades en la misma que puedan afectar los costos de ejecución.

Por ende, el OFERENTE no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular su OFERTA. Tampoco podrá invocar duda o desconocimiento de información, cláusula o disposición legal o técnica aplicable alguna.

15.2. Suficiencia de la oferta

Se considerará que por el sólo hecho de presentarse a la licitación o concurso el OFERENTE ha evaluado convenientemente su riesgo, el volumen de la demanda e ingresos esperados, el costo de las amortizaciones, el pago de los intereses y gastos de financiación a su cargo, los costos de la formulación del proyecto, la construcción y/o explotación del objeto de la licitación y cualquier otro gasto incluido o no en su OFERTA.

ARTICULO 16º :
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Todo OFERENTE deberá mantener y garantizar los términos de su Propuesta por el plazo que establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, plazo que comenzará a contarse a partir de la fecha de Apertura de Ofertas.

El OFERENTE garantizará el mantenimiento de su PROPUESTA mediante una Garantía de Mantenimiento de Oferta, la que deberá constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Pagaré con aval bancario o fianza bancaria otorgados por instituciones autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, a satisfacción del ENTE LICITANTE. La institución bancaria deberá constituirse en fiador liso, llano y principal pagador.

b) Seguro de caución, mediante pólizas otorgadas por el cualquier Institución Aseguradora del medio, de reconocida trayectoria, a satisfacción del ENTE LICITANTE, con su correspondiente recibo de pago.

c) Títulos públicos nacionales cotizables en Bolsa, cuyo valor de garantía será el de la cotización correspondiente al último día del mes anterior al de la fecha del acto que se garantiza.

d) Dinero en efectivo o moneda extranjera, depositado en el Banco MACRO BANSUD S.A. como perteneciente a la licitación respectiva y a la orden del ENTE LICITANTE de la misma. Respecto a la moneda extranjera su valor será determinado por la cotización correspondiente al valor de cierre tipo comprador vigente el último día del mes anterior al de licitación en Banco Nación Argentina.

e) Cheque certificado, con certificación válida hasta 10 (diez) días posteriores a la fecha hasta la cual debe extenderse la garantía, los que serán depositados en cuenta bancaria del Licitante.

La obligación de mantenimiento de la OFERTA y de su correspondiente Garantía, se renovarán en forma automática por períodos de 90 (noventa) días corridos, salvo que el OFERENTE notificase al ENTE LICITANTE su voluntad expresa de desistir en su presentación con no menos de 7 (siete) días corridos de antelación al vencimiento del período mínimo exigido por la Ley Nº 83.

El retiro de la OFERTA antes del vencimiento del plazo de mantenimiento señalado, o la negativa de aceptar la adjudicación, o la negativa a suscribir el CONTRATO, o cualquier otra actitud del OFERENTE o del ADJUDICATARIO que implique similares resultados, aparejará la ejecución de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las otras medidas que para el caso se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será reintegrada a los OFERENTES dentro de los plazos que al efecto establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares:

a) Una vez firmado el CONTRATO con el ADJUDICATARIO y entregada por éste la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

b) En caso de decidir el OFERENTE retirar su PROPUESTA, habiendo notificado al ENTE LICITANTE tal decisión con no menos de 7 (siete) días de antelación al vencimiento de un periodo determinado cualquiera.

c) En caso de no haber resultado seleccionada la OFERTA, como resultado del análisis y evaluación de su Sobre Nº 1.

d) En caso de dejarse sin efecto o declararse desierta la licitación o el concurso.

ARTICULO 17º :
FUENTES DE FINANCIACIÓN

Según especificaciones del correspondiente P.C.P. eventualmente los OFERENTES deberán disponer, además del capital propio, de los medios de financiación indispensables para afrontar el cumplimiento del CONTRATO, pudiendo recurrir a los mercados internos y externos. La OFERTA deberá especificar las fuentes de financiación previstas.

ARTICULO 18º :
SISTEMA DE PAGO ADOPTADO PARA LA OBRA

Los Pliegos de Condiciones Particulares deberán fijar el sistema de condiciones de pago de certificados emitidos (adelantado, en término o diferido) que la Autoridad Competente haya establecido para la obra. Si el P.C.P. no estableciera otra, se establecerá que la obra se licita previendo pago de certificados dentro de los 45 días conforme lo establece la Ley Nº 83.

ARTICULO 19º :
AVALES DEL ESTADO PROVINCIAL

El eventual otorgamiento de avales de la Provincia de Misiones para garantizar los compromisos que asuma el Contratista por el financiamiento externo o interno de las obras y/o servicios públicos licitados o concursados será expresamente establecido en el P.C.P.

CAPITULO II - DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA

ARTICULO 20º :
CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR OFERENTES

Toda información requerida por el PLIEGO o por el ENTE LICITANTE, o presentada por el OFERENTE, tendrá el carácter de declaración jurada.

El ENTE LICITANTE podrá disponer la realización de inspecciones o auditorías con el objeto de confirmar la veracidad de la misma. La presentación de OFERTA a la licitación o concurso implica la autorización del OFERENTE a las fuentes correspondientes, para que estas puedan brindar al ENTE LICITANTE la información que el mismo solicite.

ARTICULO 21º :
OFERTA BÁSICA Y OFERTA ALTERNATIVA

21.1 Oferta básica

En caso de licitarse o concursarse una locación en base a un proyecto suministrado por el ENTE LICITANTE, el OFERENTE estará obligado a presentar una Oferta Básica elaborada en base a dicho proyecto, sobre la cual se efectuará la evaluación y la determinación de su orden de mérito.

21.2 Ofertas alternativas

El Oferente podrá, además de la Oferta Básica, presentar Ofertas Alternativas que, a su criterio, aporten ventajas y/o beneficios de índole económica, constructiva, operativa o de cualquier otra naturaleza respecto a la Oferta Básica. En la memoria descriptiva y documentos de proyecto de las Ofertas Alternativas se fundamentarán tales ventajas y/o beneficios, debiendo definirse claramente las modificaciones propuestas, con un grado de desarrollo equivalente al de la Oferta Básica.

Solo la(s) Oferta(s) Alternativa(s) correspondientes a la Oferta Básica y preadjudicada, será tomada en cuenta y evaluada en el momento y con los alcances y recaudos establecidos en el Art. 40 de este Pliego.

Desde el punto de vista del sistema de presentación, de las formalidades y demás estipulaciones del presente Capítulo, cada Oferta Alternativa será tratada como una oferta independiente, con la sola diferencia de que no requerirá la presentación de los antecedentes generales del OFERENTE, los que deberán estar ya incluidos en la Oferta Básica.

ARTICULO 22º :
SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las licitaciones o concursos se efectuarán por el sistema de doble o triple sobre, según se especifique en los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares.

Consecuentemente, la OFERTA deberá entregarse contenida en 2 (dos) o, eventualmente, 3 (tres) sobres u otros contenedores cerrados y lacrados, firmados en forma cruzada en los lugares naturales de apertura por quien suscriba la Carta de Presentación de la OFERTA. Cada sobre deberá llevar una inscripción o leyenda visible en su parte externa que indique claramente los datos de la licitación o concurso, el nombre y domicilio legal del OFERENTE y el número de sobre en cuestión; indicará asimismo si es el original, el duplicado o el triplicado de la documentación contenida en el mismo.

En el caso de presentar el OFERENTE una Oferta Alternativa, la inscripción o leyenda señalada deberá además indicar claramente, antes del número de sobre, "OFERTA BÁSICA" u "OFERTA ALTERNATIVA", según corresponda. De presentar el OFERENTE más de una Oferta Alternativa, las diferenciará numerándolas e indicando dicha numeración en la leyenda mencionada: "OFERTA ALTERNATIVA Nro...".

La documentación de la OFERTA se deberá incluir en los sobres Nº 1, Nº 2 y, eventualmente, Nº 3, según la distribución expuesta en los Artículos 28 y 29 siguientes.

El correspondiente Pliego de Condiciones Particulares podrá adecuar y/o modificar los requerimientos enunciados, a efectos de ajustarlos a la importancia y características de la Obra, pudiendo determinar la apertura de los sobres en el mismo acto.

ARTICULO 23º :
FORMALIDADES DE LA OFERTA

La OFERTA se presentará por triplicado (original y dos copias), debiendo el OFERENTE identificar claramente el original, el duplicado y el triplicado de la misma.

No será exigible la presentación por triplicado del PLIEGO, bastando al respecto la inclusión del ejemplar adquirido del mismo en el Original de OFERTA.

En caso de discrepancia entre la documentación incluida en el Original y la incluida en alguna de las copias, prevalecerá la primera.

Tanto el Original como las copias de la Oferta deberán ser foliados en forma correlativa y presentarse firmadas por el REPRESENTANTE del OFERENTE en todas sus fojas. De ser las copias mencionadas fotocopias del respectivo original firmado, no será necesario firmar las mismas. En caso de requerirlo del Pliego de Condiciones Particulares, el REPRESENTANTE TÉCNICO deberá firmar la documentación que dicho Pliego estipule.

Los originales de las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentación de documentos, deberán incluirse en el original de la OFERTA; en el duplicado y triplicado de la misma se acompañarán fotocopias de dicha documentación, firmadas por el REPRESENTANTE.

Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original o en copia certificada por autoridad competente.

Cuando se requiera la certificación de firma, la misma deberá se efectuada por autoridad competente. De provenir las legalizaciones o certificaciones de otra jurisdicción, el OFERENTE deberá proceder a su autenticación por la autoridad que corresponda.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina o por el sistema de "apostille".

La OFERTA deberá resultar legible y todos los documentos de la misma deberán ser redactados en español, en forma clara sin dar lugar a confusiones o a dobles interpretaciones. Las raspaduras, interlineas, sobreimpresos o testados, deberán ser salvados.

Todas las medidas deberán ser expresadas en el sistema métrico legal argentino.

Todos los importes deberán formularse en la moneda de curso legal de la República Argentina. Si la información se presentase utilizando importes en moneda extranjera, la misma deberá complementarse con la conversión de tales importes a moneda de curso legal en la República Argentina, indicando: tipo de cambio utilizados, fecha de referencia de dicho tipo de cambio y fuente de referencia empleada.

Cuando los Pliegos de Condiciones Particulares establezcan formatos y textos preestablecidos para Carta de Presentación de la Oferta, para diversas declaraciones requeridas y/o para Formularios o Planillas de Cotización, cualquier aclaración respecto de las mismas que el OFERENTE efectuase deberá ser formulada por separado en hojas "ad-hoc", no pudiendo establecerse alteraciones, limitaciones o condicionamientos a los modelos preestablecidos.

ARTICULO 24º :
CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA OFERTA

24.1 Alcance de servicios y suministros

Salvo que específicamente se estipule lo contrario, el CONTRATO incluirá la conducción especializada, la implementación profesional y técnica y la provisión total de mano de obra, materiales, instalaciones, equipo de construcción, obras temporarias, prestación de servicios de cualquier índole y todo elemento, sea de naturaleza permanente o temporario, requerido para el cumplimiento del CONTRATO, incluyendo todos los transportes y provisiones, accesorios y/o complementarios, aún cuando la necesidad de proveerlos no esté explicitada en el CONTRATO.

24.2 Conocimiento de trabajos a ejecutar y de sus alcances

Cuando la licitación o concurso se efectúe sobre la base de un proyecto ejecutivo suministrado e incluido en el Pliego de Condiciones Particulares por el ENTE LICITANTE, se dará por sentado que el OFERENTE ha estudiado perfectamente los planos, cómputos métricos, especificaciones técnicas, la información a los OFERENTES y demás documentación de la licitación o concurso y por lo tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para el conocimiento de los trabajos a ejecutar y la interpretación de su exacto alcance. La presentación de la OFERTA implicará que el OFERENTE acepta y hace propio el proyecto ejecutivo señalado, salvo que presente de manera formal observaciones fundadas al mismo.

Las cantidades de obra o trabajos a ejecutar que resulten del cómputo correcto de los planos presentados prevalecerán respecto a las cantidades expuestas en listas de materiales o planillas de cómputo.

24.3 Localización de la obra

Se entenderá que el OFERENTE conoce el área de localización de la obra, como así también características y facilidades de esa zona, tales como: clima, naturaleza del terreno, disponibilidad de mano de obra, yacimientos u otros locales, características del subsuelo, sistemas y vías de comunicación existentes, precios de los materiales y mano de obra, disponibilidad de energía eléctrica en la zona, facilidades de infraestructura y servicios, etc., que puedan efectuar la operación, al suministro del Servicio y/o los costos inherentes.

24.4 Experiencia específica

El OFERENTE deberá adjuntar, conforme a lo que establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, los antecedentes que demuestren su experiencia específica en Obras o en Servicios Públicos de naturaleza y magnitud como mínimo equivalente a los que son objeto de la licitación o concurso.

Si dicha experiencia proviniera de firmas consultoras u operadores, se deberán acompañar los antecedentes de las mismas y el compromiso de éstas de actuar en tal carácter en el caso de que el OFERENTE resulte ADJUDICATARIO, por el plazo que al respecto determine el Pliego de Condiciones Particulares.

Si esta experiencia proviniera de alguna de las firmas integrantes del OFERENTE, deberá acompañarse en el sobre Nº 1 el compromiso formal de dicha firma de actuar como operador del ENTE LICITANTE durante el plazo de vigencia de la locación, asumiendo la responsabilidad técnica de tal operación.

En todos los casos, la o las firmas que aporten la experiencia específica requerida deberá haber asesorado al OFERENTE en la preparación de los aspectos pertinentes de la OFERTA. Se acompañará carta bajo declaración jurada de la firma involucrada, que certifique dicha intervención.

En el compromiso de operación o consultoría técnica, el operador o consultor deberá:

1. Presentar declaración expresa de que conoce y acepta el PLIEGO.

2. Asumir el compromiso de operación o consultoría técnica por el plazo que establezca el Pliego de Condiciones Particulares.

3. Asumir la responsabilidad técnica de la operación de los servicios, en los aspectos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

4. Prever en el compromiso la transferencia y mantenimiento de las obligaciones de las partes, con relación al Contratista.

5. Asumir el compromiso de operación o consultoría técnica sin reservas ni otra condición que la ADJUDICACIÓN en favor del OFERENTE.

6. Asumir la obligación de suscribir, sobre la base de los términos del compromiso de responsabilidad técnica, el pertinente contrato de operación o consultoría, donde deberá estar claramente expresado el alcance de la responsabilidad técnica asumida por el operador o consultor. Dicho contrato se anexará al CONTRATO de Locación de obra, previa conformidad del mismo por parte del ENTE LICITANTE.

El OFERENTE deberá efectuar declaración expresa - dentro del compromiso, o por separado - en el sentido en que los términos de dicho compromiso no limita la responsabilidad del OFERENTE frente al licitante.

En cuanto a la responsabilidad técnica asumida por el operador, o consultor, se puntualiza lo siguiente:

a)
Dicha responsabilidad es con relación a sus obligaciones como operador o consultor del Contratista, o sea por el asesoramiento idóneo y suficiente que debe brindar a éste.

b)
Que será obligación del operador o consultor brindar tal asesoramiento, y obligación del Contratista el solicitarlo, en los aspectos de construcción, operación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, en la forma y con el alcance que permita una prestación del servicio en forma idónea y suficiente, conforme a las obligaciones contraídas por el Contratista.

c)
Que la referida responsabilidad técnica será asumida exclusivamente frente al OFERENTE o CONTRATISTA, por cuanto el operador o consultor no tendrá relación directa con el COMITENTE y este deberá dirigir sus requerimientos al CONTRATISTA, quien es el único responsable por todas las obligaciones derivadas del CONTRATO de Locación de Obra.

24.5 Acreditación de identidad jurídica

Todo OFERENTE que sea una persona jurídica deberá acompañar a su OFERTA copia legalizada del contrato o estatuto social inscripto en el Registro Público de Comercio.

El OFERENTE que se presente bajo la forma de Unión Transitoria de Empresas, deberá acompañar copia legalizada del contrato constitutivo, el que deberá otorgarse con los recaudos establecidos en el Art. 378 de la Ley de Sociedades Comerciales. Su inscripción conforme a las normas pertinentes será obligatorio sólo en caso de adjudicación en su favor.

Aquellas sociedades que se encuentren en formación, deberán acompañar a su OFERTA copia legalizada del instrumento de constitución y proyecto de sus estatutos. La sociedad será constituida por instrumento público y por acto único, con los recaudos establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales, los que deberán hallarse estrictamente cumplidos, sin perjuicio de su inscripción registrada con posterioridad al acto de adjudicación.

Cuando una persona de existencia física se presente como OFERENTE, acreditará su identidad agregando copia certificada de su documento de identidad o similar.

24.6 Representación

Con la presentación de la OFERTA, deberá acreditarse en debida forma la personería y ejercicio de la representación legal, acompañando la documentación correspondiente. A tal efecto las sociedades constituidas deberán acompañar copia certificada del acta en que se designó el órgano de administración, del que surja la correspondiente distribución de cargo.

Idénticos recaudos cumplirán aquellas sociedades reunidas mediante un Contrato de Unión Transitoria, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 378, Inciso 7º de la Ley Sociedades Comerciales.

Las sociedades en formación acompañarán la nómina proyectada de constitución de autoridades.

24.7 Cotización

Se deberá entender que antes de presentar su OFERTA, el OFERENTE se ha asegurado que sus cotizaciones cubrirán todas las obligaciones emergentes del CONTRATO DE LOCACIÓN, así como todo lo necesario para la correcta ejecución y terminación de la obra. Se entenderá en consecuencia que ha incluido en sus cotizaciones los trabajos, prestaciones y servicios en que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá incurrir para el fiel y estricto cumplimiento de las obligaciones, aunque los mismos no están explicitados en la OFERTA, la que se considerará invariable, salvo aquellas modificaciones al objeto de la locación que pudiera solicitar el COMITENTE.

Si en la planilla de Oferta o Cotización se omitiera algún precio, tarifa, peaje, canon o cualquier otro valor económico que el OFERENTE hubiera estado obligado a cotizar en cumplimiento de las condiciones de la Licitación expuestas en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que los mencionados valores económicos están influidos en las cotizaciones de los restantes rubros, prevaleciendo el valor total ofertado para la locación. Las planillas de Oferta y Cotización prevalecerán incluso respecto a los planes de inversiones que se presenten.

24.8 Fuentes de financiación

Según requerimiento del P.C.P. y de acuerdo a modalidad de locación, el OFERENTE consignará la siguiente información sobre las fuentes de financiación prevista:

a)
Fondos propios en la medida que el balance contable lo justifique.

b)
Monto de los recursos financieros provenientes tanto del sector externo como interno y proporciones respecto de la inversión total.

c)
Nómina de las entidades financieras con las cuales se haya tratado la colocación de obligaciones, indicando montos parciales y monedas.

d)
Enunciación de las características particulares de las distintas operaciones, tasas de interés, períodos de amortización y de gracia, vencimientos, comisiones, gastos de colocación, etc.

e)
Cartas de intención suscritas por los entes financieros, donde consten clara y expresamente las características y modalidades de la operación.

Todas las cifras se expresarán en moneda constante, a valores vigentes el último día del mes anterior a la fecha del llamado a licitación o concurso.

ARTICULO 25º :
CARTA DE PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN O CONCURSO

La carta de Presentación a la licitación o concurso, que deberá encabezar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de la OFERTA, se ajustará a lo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, debiendo contener como mínimo la siguiente información:

a) Nombre del OFERENTE o de las personas que integran el Consorcio oferente o la UTE

b) Domicilio especial constituido y domicilio legal.

c) Nombre del REPRESENTANTE.

d) Participación porcentual de cada firma en la Sociedad o Consorcio que se presente en la OFERTA.

ARTICULO 26º :
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El OFERENTE deberá acompañar en el Sobre Nº 1 de su PROPUESTA una Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor del ENTE LICITANTE, por un importe mínimo equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial establecido en Pliego de Condiciones Particulares y por un plazo de duración igual al plazo de mantenimiento de la OFERTA con más sus eventuales prórrogas.

Dicha garantía deberá constituirse por el término y formas establecidas en los Arts. 16, 45 y 50 del presente P.C.G.

ARTICULO 27º :
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

Cuando el objeto de la locación incluya la ejecución de proyectos de ingeniería y/o la ejecución de obras, el OFERENTE deberá designar en su oferta un REPRESENTANTE TÉCNICO que deberá ser un profesional con título habilitante y aquilatada experiencia, a quien se considerará debidamente autorizado por el OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA para representarlo ante las consultas técnicas o técnico-administrativas que pudiere formular el ENTE LICITANTE o el COMITENTE.

Deberá firmar la Propuesta técnica conjuntamente con el REPRESENTANTE y será asimismo el responsable del proyecto, de la calidad de ejecución de los trabajos y de la conducción de las obras en general, sin perjuicio de la responsabilidad total del CONTRATISTA frente al COMITENTE.

El OFERENTE deberá incluir en su PROPUESTA la expresa y formal aceptación del REPRESENTANTE TÉCNICO a su designación como tal y el currículum-vitae del mismo.

El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser aceptado como tal por el ENTE LICITANTE, previo a la firma del CONTRATO.

ARTICULO 28º :
CONTENIDO DE LOS SOBRES INTEGRANTES DE LA OFERTA

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares establezca la presentación de la documentación de la OFERTA en 3 (tres) sobres, el contenido de cada uno de ellos será el que, con carácter enunciativo, y no taxativo, se detalla seguidamente.

En caso de establecer el P.C.P., la presentación en 2 (dos) sobres, el contenido del sobre Nº 2 indicado a continuación se unificará con el del sobre Nº 3, pasando los sobres Nros. 2 y 3 a designarse sobre Nº 2.

El correspondiente Pliego de Condiciones Particulares podrá adecuar y/o modificar los contenidos de los sobres Nros. 1, 2 y 3 aquí enunciados, a fin de ajustarlos a la importancia y características de la obra o servicio público a locar.

28.1 Contenido del sobre Nº 1 - Antecedentes generales

Diferenciase el contenido del sobre Nº 1 para dos casos posibles: A) empresas inscriptas en el Registro de Constructores y B) empresas no inscriptas en el mismo. Así:

A)
Empresas inscriptas en el Registro de Constructores

El sobre Nº 1 deberá contener:

1. Carta de presentación a licitación según lo indicado en el Art. 25.

2. Certificado de capacidad habilitante en la rama vial e hidráulica expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, por los montos que se establecerán expresamente en el P.C.P.

3. Recibo expedido por ente licitante que acredite la adquisición del Pliego de la Licitación.

4. Garantía de mantenimiento de la oferta (Art. 26).

5. Declaración Jurada del Oferente que no tiene impedimento para presentarse (Art. 14).

6. Declaración jurada del OFERENTE garantizando la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y autorizando al ENTE LICITANTE a comprobarlas ante todo Organismo Público, Ente Financiero, Compañías de Seguros, Organizaciones y/o Empresas.

7. Designación del Representante Técnico a cargo de la ejecución de la obra y eventualmente del proyecto, con aceptación del mismo (Art. 27).

8. Currículum-Vitae de los Representantes Técnicos nominados a efectos de evaluación y eventual aprobación (Art. 27).

9. Eventual designación de Asesoría Técnica en los términos del Art. 24.4 ratificado por contrato de partes, ello en los casos que se considere.

10. Antecedentes Técnicos de Asesoría Técnica nominada, en los casos que se considere.

11. Acreditación de Identidad Jurídica (Art. 24.5).

12. Nominación de Representantes (Art. 24.6).

13. Antecedentes técnicos del OFERENTE en obras similares. Deberá adjuntar constancia emitida por la Dirección Provincial de Vialidad, de haber ejecutado obras de similares características dentro de los últimos 5 (cinco) años, en el ámbito de la Provincia de Misiones.

14. Detalle del equipo en libre disponibilidad comprometido para la ejecución de la obra indicando esta, ubicación y título jurídico por el que tiene derecho a uso.

15. Balance general del último ejercicio económico.

16. Certificados de cumplimiento en obras declaradas como antecedentes técnicos, expedido por Organismos Públicos contractuales.

17. El ejemplar adquirido del Pliego de Licitación, sus anexos y circulares firmado por Representantes de la Empresa y por el Representante Técnico de la misma.

18. Toda otra documentación que especifique el P.C.P.

19. Toda información que el OFERENTE considere necesaria y/o conveniente para evaluación de capacidad empresarial y antecedentes.

20. En caso de Sociedad Anónima, copia autenticada del Acta de Directorio autorizando la presentación en la licitación correspondiente.

21. Presentación del certificado Fiscal para contratar, expedido por la A.F.I.P. – Resolución Nº 135 -.

22. Presentación de los pagos efectuados en concepto de:

I.V.A.: 3 (tres) últimos meses exigibles.

S.U.S.S.: 3 (tres) últimos meses exigibles.

Ganancias: último pago exigible. 

B)
Empresas no inscriptas en el Registro de Constructores

Todos los documentos enunciados en 28.1.A con excepción del certificado de capacidad habilitante. A este respecto se cumplirán las exigencias del Decreto Nº 2352/93 que, resumidamente, establece lo siguiente:

1.
Presentación, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas subsiguientes al acto de apertura, de la constancia de haber iniciado el trámite de inscripción ante el Registro de Constructores de Obras Públicas.

2.
Acreditación, ante el Ente Licitante, dentro de los 20 (veinte) días subsiguientes a la fecha del acto de apertura, del certificado de capacidad habilitante otorgado por el Registro de Constructores, por un monto mayor o igual al exigido en el P.C.P., so-pena de que sea rechazada su oferta y ejecutada la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Observación: Todas las copias que se acompañen como documentación deberán estar debidamente certificadas por escribano público y legalizadas por Colegio respectivo.

28.2 Contenido del sobre N° 2. Propuesta técnica

En el sobre N° 2 se incluirán los siguientes documentos e informaciones (lista enunciativa, no taxativa):

a)
El proyecto técnico para la construcción y habilitación de las obras, los planos, documentos y memorias descriptivas y de cálculo del proyecto, con definición de los criterios y técnicas aplicadas para su elaboración, y detalle completo de equipos, elementos y recursos materiales y humanos a emplear, de acuerdo a las Términos de Referencia que al efecto contenga el Pliego de Condiciones Particulares.

b)
Cronograma de obras e inversiones.

c)
Plan de operación durante el Período de Locación de acuerdo a lo establecido en los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares.

d)
Organigrama previsto destacando especialmente el personal proveniente del Estado Provincial que se incorporará a dicho Organigrama (Art. 36º-Preferencia).

e)
Toda otra documentación que explicite el Pliego de Condiciones Particulares.

f)
Toda otra información técnica adicional que, a criterio del OFERENTE, contribuya a la adecuada evaluación de su PROPUESTA.

28.3 Contenido del Sobre N° 3. Propuesta económica

En el sobre N° 3 se incluirán los siguientes documentos e informaciones (listado enunciativo, no taxativo):

a)
La oferta por triplicado deberá ser formulada conforme al modelo que integra el P.C.P. El precio total ofertado se consignará claramente en números y letras, referenciándose porcentualmente como incremento o decremento del Presupuesto Oficial.

b)
Salvo expresa disposición en contrario, cuando se licite por unidad de medida, deberá presentarse análisis de precios detallado según modelo, si existiese en P.C.P., de cada ítem de obra, de forma que el precio total ofertado sea igual a la sumatoria de los productos de los volúmenes computados por precios analizados, más el agregado de gastos generales, beneficios, gastos financieros e impuestos.

c)
Indicación detallada de las fuentes de financiación, acompañando la documentación que se indica en el Art. 24.8. del presente Pliego.

d)
Toda otra documentación económica-financiera complementaria requerida por el Pliego de Condiciones Particulares, siguiendo las normas de presentación que allí se expliciten.

e)
Toda otra información económica-financiera adicional que, de acuerdo al criterio del OFERENTE, contribuya a la correcta evaluación de su PROPUESTA.

ARTICULO 29º :
CONTENIDO DE LOS SOBRES N° 2 Y 3 DE LAS OFERTAS ALTERNATIVAS

Para cada una de las ofertas alternativas que presentase el OFERENTE, serán válidos los antecedentes generales establecidos precedentemente para la Oferta Básica e incluidos en el sobre N° 1, debiendo el OFERENTE presentar los sobres Nos. 2 y 3 correspondiente a cada Alternativa con sólo la documentación específica referida a las alternativas propuestas, sin perjuicio de lo que al respecto establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares.

Si a criterio del ENTE LICITANTE, la Oferta Alternativa no tiene un grado de desarrollo equivalente al solicitado para la Oferta Básica, dicha Oferta Alternativa no será considerada.

CAPITULO III - PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

ARTICULO 30º :
PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La OFERTA deberá presentarse hasta la fecha y hora prevista por el P.C.P. y deberá ser depositada en sede del ENTE LICITANTE. Si por cualquier circunstancia, el día fijado no fuese laborable o hábil, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

Las ofertas que llegasen tarde no serán consideradas. Se devolverán a sus presentantes sin abrir, sea personalmente o por correo certificado.

ARTICULO 31º :
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA

Se considerará motivo de rechazo de ofertas a los siguientes:

a) La omisión de los recaudos esenciales prescritos en los Arts. 25º, 26º, 27º y 28º, teniendo en cuenta, en lo que se refiere al Art. 28º, lo expresado en Art. 32º y siguientes.

b) Los que pongan condiciones, formulen reservas o contengan omisiones que impidan sus comparaciones con las restantes, salvo que ello estuviera expresamente contemplado en el PLIEGO y fundadas en las particulares características del objeto.

c) Requieran garantías y/o aportes económicos-financieros del Estado Provincial, no contemplados expresamente en el P.C.P.

No serán rechazadas las OFERTAS que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás PROPUESTAS.

ARTICULO 32º :
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

El análisis y evaluación de OFERTAS estarán a cargo de una Comisión de Evaluación designada. La decisión final de preadjudicación y adjudicación de la LICITACIÓN corresponderá a la Autoridad Competente, previo informe fundamentado del ENTE LICITANTE. La Comisión de Evaluación podrá requerir aclaraciones de los OFERENTES que no implique modificar la OFERTA formulada ni alterar el principio de igualdad entre los OFERENTES.

Los OFERENTES deberán suministrar los informe requeridos en un plazo de 5 (cinco) días.

Durante el proceso de evaluación del sobre N° 1, la Comisión de Evaluación podrá también requerir a los OFERENTES la mejora de la presentación si, a su solo juicio, la misma no fuera suficiente para seleccionar al OFERENTE y consecuentemente, abrir su sobre N° 2. Dicha mejora no podrá implicar una modificación a la composición del OFERENTE que altere el poder de decisión de las firmas que hubiesen efectuado la propuesta original.

Las mejoras serán requeridas simultáneamente a los OFERENTES cuyas presentaciones lo hagan necesario y deberán ser presentadas en un sobre N° 1 bis, 7 (siete) días después de habérseles solicitado. Aquellos que no merecieran observaciones, serán informados de ello simultáneamente con la mejora requerida a los otros participantes.

Los OFERENTES que no hubiesen merecido observaciones podrán presentar unilateralmente las modificaciones que hagan a sus intereses con las limitaciones arriba establecidas en cuanto a su composición.

Vencido el plazo no se aceptarán nuevas modificaciones que no sean simples aclaraciones requeridas por la Comisión de Evaluación para la correcta interpretación de las ofertas efectuadas.

ARTICULO 33º :
ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1

Iniciado el acto por el funcionario que presida, se procederá a la apertura del sobre N° 1 de las OFERTAS, dando un número correlativo a las mismas. Se constatará corrección de foliado de documentación, del sobre N° 1 original y que se agregarán al expediente licitatorio. Se reservarán sin abrir los sobres N° 2 y eventualmente N° 3.

Del resultado del acto se labrará un Acta donde se dejará constancia del nombre de cada OFERENTE, del número que corresponda a cada OFERTA, de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del sobre N° 1 y de la reserva de los sobres N° 2 y eventualmente N° 3. Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los OFERENTES acerca de la regularidad del acto. Esta Acta será rubricada por el funcionario que presida y por los OFERENTES que así lo requieran. Ninguna OFERTA presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

Una copia de cada una de las OFERTAS, quedará a disposición de los OFERENTES para su vista durante 5 (cinco) días. Los OFERENTES podrán formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones de los otros OFERENTES dentro de ese plazo. La Comisión de Evaluación dará vista de las mismas al OFERENTE observado, para que las conteste en el plazo de 5 (cinco) días.

ARTICULO 34º :
EVALUACIONES DEL SOBRE N° 1 Y APERTURA DEL SOBRE N° 2

34.1 Evaluación del Sobre N° 1

La evaluación del sobre N° 1 se hará con una metodología que tenga en cuenta el ajuste a las bases del llamado a licitación o concurso y demuestre qué OFERENTE, en virtud de sus antecedentes, y su capacidad empresarial, técnica, económica y financiera, se encuentra en condiciones de postular para obtener el CONTRATO. Los resultados de la evaluación del sobre N° 1, se conocerán dentro de los 25 (veinticinco) días contados desde la apertura del mismo.

La selección efectuada con la nómina de los OFERENTES a los que se les abrirá el sobre N° 2 será notificada a todos los participantes.

Los OFERENTES podrán formular impugnación a la selección dentro de los 5 (cinco) días de notificados. Se entiende por impugnación toda presentación que tenga como propósito la modificación o pedido de nulidad del Acto Administrativo de Selección. Durante el plazo para formular impugnaciones las actuaciones del expediente de la licitación o concurso, se pondrán a disposición de los OFERENTES para su vista.

Junto con el escrito de impugnación y como requisito para la consideración de la misma, deberá acompañarse una garantía de impugnación en efectivo o cheque certificado que se depositará en una cuenta abierta en el Banco de Misiones S.A. Esta garantía será por el valor que establezca cada Pliego de Condiciones Particulares y no será inferior al 10% (diez por ciento) del monto de la Garantía de Oferta y será devuelta en el caso de ser acogida la impugnación, o se perderá en caso de que tal presentación sea rechazada.

El ENTE LICITANTE decidirá a su solo juicio sobre las impugnaciones recibidas dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo máximo para ser presentadas.

34.2 Apertura del Sobre N° 2

De acuerdo al procedimiento licitatorio determinado en P.C.P. a los OFERENTES que hubiesen sido seleccionados se les abrirá el sobre N° 2 correspondiente a la Oferta Técnica en acto público al que serán fehacientemente citados.

A los OFERENTES no seleccionados se les devolverán los sobres N° 2 y eventualmente N° 3, con la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta. Abiertos los sobres N° 2, se constatará corrección de foliado de cada hoja de la documentación contenida en cada uno de ellos, agregando los originales al expediente principal. Se labrará luego el Acta respectiva, donde se indicará el nombre del OFERENTE, el número correspondiente a su OFERTA y la cantidad de fojas que la integran. Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los OFERENTES acerca de la regularidad del acto. Este Acta será rubricada por el funcionario que presida y por los OFERENTES que así lo quisieran.

Una copia de los sobres N° 2 de cada una de las OFERTAS quedará a disposición de los OFERENTES para su vista durante 5 (cinco) días.

Dentro de dicho plazo desde la fecha de apertura, los OFERENTES, podrán formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones de los otros OFERENTES. El Comité de Evaluación dará vista de las mismas al OFERENTE observado para que las conteste en un plazo de 5 (cinco) días.

ARTICULO 35º :
EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2

Para el análisis, evaluación y posterior determinación del orden de mérito del sobre N° 2 se tendrán en cuenta prioritariamente los siguientes aspectos (la enumeración no es taxativa, y no implica orden de prelación alguna):

a) El o los proyectos ofertados y los ajustes a los requerimientos del PLIEGO.

b) Equipos y planteles propuestos y referenciados a personal del Estado eventualmente absorbidos. 

c) Las mínimas interferencias que se produzcan al público, durante la ejecución de las etapas de construcción.

d) Adecuación ambiental y urbanística del proyecto.

e) Calidad del proyecto cuantificada por factores predeterminados en el P.C.P. y sus anexos.

Las observaciones presentadas por los OFERENTES serán analizadas por la Comisión y tomadas en consideración o no, a su solo juicio.

Los resultados de la evaluación del sobre N° 2 se conocerán dentro del plazo que fije en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se les dará vista a los OFERENTES de las actuaciones y consideraciones efectuadas por la Comisión para la evaluación de los sobres N° 2 por el término de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de notificación a los mismos del orden de mérito.

Los OFERENTES podrán formular impugnación a la calificación dentro de los 5 (cinco) días contados a partir del vencimiento del plazo de vista de OFERTAS.

También en este caso se deberá acompañar a la impugnación que se presente una garantía de impugnación como la ya definida para el caso del sobre N° 1.

El ENTE LICITANTE decidirá sobre las impugnaciones recibidas dentro de los 10 (diez) días posteriores contados a partir del vencimiento del plazo para su presentación. La decisión será irrecurrible.

Las OFERTAS que no hubieran sido calificadas serán devueltas a los OFERENTES en los plazos y mediante el procedimiento que se establecerá en el Pliego de Condiciones Particulares.

A los OFERENTES cuyas OFERTAS hubieran sido calificadas les será abierto el sobre N° 3 en acto público, al que serán fehacientemente citados.

ARTICULO 36º :
PREFERENCIAS

Durante el proceso de evaluación de los sobres Nos. 2 y 3, se considerará solo la de inclusión en la organización del Oferente de personal perteneciente a Organismos Públicos de la Provincia.

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán establecer en la calificación de aquellos OFERENTES que incluyan en su PROPUESTA un compromiso expreso que, como mínimo, un 20% (veinte por ciento) del personal que compondrá su organización será seleccionado entre el personal que forma parte del plantel estable de los Organismos Públicos de la Provincia de Misiones, siempre y cuando el retiro de este personal no signifique para el Organismo Público empleador mayor costo que el que tendría que erogar en el caso de retiro voluntario normal de los agentes públicos en cuestión.

En caso de que el CONTRATISTA, por cualquier motivo, no cumpliere en el término de 120 (ciento veinte) días de suscripto el CONTRATO con el compromiso contraído en esta cláusula, deberá abonar como multa un porcentaje estimado sobre su oferta económica similar al porcentaje de preferencia otorgado en los Pliegos Particulares como premio. Si el porcentaje aludido hubiera sido determinante de su mejor ubicación en el Orden de Mérito pertinente, la penalidad podrá ser extendida hasta 5 (cinco) veces de la prevista en este párrafo. La multa deberá ser satisfecha dentro de los 10 (diez) días de su intimación, quedando expedidas desde entonces al CONTRATISTA las acciones correspondientes.

ARTICULO 37º :
APERTURA Y EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 3

En el Acto de Apertura de los sobres Nos. 3, se procederá a sellar e inicialar cada hoja de la documentación contenida en el original de los mismos. Los originales serán agregados al expediente principal.

Se labrará el Acta respectiva, donde se indicará el nombre del OFERENTE, el número correspondiente a su OFERTA y la cantidad de fojas que la integran. Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los OFERENTES acerca de la regularidad del acto. Esta Acta será rubricada por el funcionario que presida y por los OFERENTES que así lo quisieran.

Se dará vista de los sobres Nos. 3 de cada una de las OFERTAS a los OFERENTES durante los 5 (cinco) días posteriores.

Dentro de dicho plazo desde la fecha de apertura, los OFERENTES podrán formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones de los otros OFERENTES. El Comité de evaluación dará vista de las mismas al OFERENTE observado, para que conteste en un plazo de 5 (cinco) días.

La Comisión de Adjudicación establecerá el orden de mérito final de las OFERTAS en función de la mayor conveniencia y mejor adaptación de las mismas a los servicios a prestar dentro del marco de la Ley de Obras Públicas de la Provincia a partir del requisito básico de su ajuste al PLIEGO. A esos efectos se valorizará, sin que ello implique desconocer la totalidad del proyecto, los siguientes rubros (la enumeración no es taxativa y no implica orden de prelación alguno):

a) El importe de la OFERTA total.

b) Precios unitarios ofrecidos y su adecuación al medio.

c) Plan de inversiones.

d) La solidez y seriedad de los compromisos de participación de las fuentes de financiación ofrecidas, sobre todo en caso de condiciones de pago diferidas.

ARTICULO 38º :
MEJORA DE OFERTAS

Si del estudio de los sobres N° 3 surgiera paridad entre las OFERTAS admisibles con mayor puntaje, entendiendo como tal diferencias menores al 3% (tres por ciento) con respecto a la mayor, se podrá requerir a aquellos OFERENTES que están en esa situación que presenten en el plazo que a tal efecto se establezca en la solicitud, mejoras a sus respectivas OFERTAS.

Asimismo, si del estudio de los sobres Nos. 3 surgiera que ninguna de las OFERTAS se ajusta íntegramente al PLIEGO y que los apartamientos no revisten el carácter de esenciales, se requerirá a los OFERENTES que presenten (en el plazo que se establezca en la solicitud) las mejoras necesarias para subsanar los mismos.

ARTICULO 39º :
PREADJUDICACION

La preadjudicación será decidida y notificada a todos los OFERENTES.

Dentro del plazo de 5 (cinco) días de la notificación de la preadjudicación, las actuaciones del expediente licitatorio se pondrán a disposición de los OFERENTES para su vista, quienes dentro de igual plazo, podrán presentar impugnaciones a la preadjudicación.

Junto con la impugnación a la preadjudicación, deberá acompañarse una garantía, en la forma ya explicitada para impugnaciones al sobre N° 1.

Esta garantía será devuelta en caso de ser acogida favorablemente la impugnación o se perderá a favor del ENTE LICITANTE en caso de que la misma sea rechazada.

La resolución que confirme la preadjudicación impugnada, hará cosa juzgada administrativa y en esa jurisdicción, será irrecurrible. Como requisito esencial para su tratamiento, la impugnación a toda preadjudicación resuelta deberá contener el compromiso del impugnante respecto a que acepta en todas sus partes las exigencias de esta cláusula.

ARTICULO 40º :
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTA(S) ALTERNATIVA(S)

Concluida la evaluación de las OFERTAS básicas y de ser el caso, resueltas las impugnaciones, la Comisión de Evaluación procederá al estudio de sólo la(s) Oferta(s) Alternativa(s), si la(s) hubiera(n), presentada(s) por el OFERENTE que hubiese sido preadjudicado en función de la OFERTA básica más conveniente.

Se evaluará la factibilidad técnica y económica de la(s) alternativa(s) pudiéndose solicitar aclaraciones y/o complementaciones y/o justificaciones al PREADJUDICATARIO, determinándose a exclusivo juicio de la Comisión su aceptación o rechazo.

Definida dicha aceptación o rechazo, la Comisión procederá a designar la OFERTA más conveniente, resultado que será comunicado al PREADJUDICATARIO, y procederá a elaborar y elevar el correspondiente informe de evaluación.

ARTICULO 41º :
ADJUDICACIÓN

La Adjudicación se decidirá dentro del plazo de mantenimiento de oferta original o de sus ampliaciones automáticas; será efectuada por el ENTE LICITANTE o autoridad competente, previa cumplimentación de los trámites legales establecidos. A este respecto se deberán observar las exigencias adicionales establecidas en el P.C.P.

ARTICULO 42º :
FIRMA DEL CONTRATO

En base al procedimiento que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la notificación de la adjudicación y previa presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se firmará el CONTRATO de obra pública.

A tal efecto el ENTE LICITANTE notificará al ADJUDICATARIO, la fecha y hora de firma del respectivo CONTRATO de locación de obra, debiendo este plantear eventuales impedimentos a su conveniencia, si existieren.

En el lugar, fecha y hora indicados, se procederá a la firma del Contrato de locación de obra en acto público.

Si el ADJUDICATARIO no concurriese a firmar el CONTRATO dentro del plazo citado, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pudiendo adjudicarse al OFERENTE que siga a aquél en el orden de mérito final.

Si la falta de firma fuese atribuida al ENTE LICITANTE, el ADJUDICATARIO podrá solicitar que se deje sin efecto la contratación, con devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

RTICUALO 43º :
LICITACIÓN DESIERTA

El ENTE LICITANTE podrá dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado anterior al acto de adjudicación, o declarar desierta la licitación o concurso por no considerar conveniente ninguna de las OFERTAS, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES o terceros interesados a que le sean reembolsados los gastos en que hubiesen incurrido o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

ARTICULO 44º :
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD ADJUDICATARIA

El consorcio o la sociedad OFERENTE en formación que resulte ADJUDICATARIO, deberá constituirse en sociedad comercial y proceder a su inscripción en el Registro Público de Comercio. El inicio del trámite deberá realizarse dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la ADJUDICACIÓN y acreditarse ante el COMITENTE con carácter previo a la firma del CONTRATO. Dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores deberá acreditarse la inscripción definitiva con la presentación del correspondiente testimonio.

Igual procedimiento se seguirá respecto a los contratos de Unión Transitoria de Empresas, los que deberán inscribirse de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 380 de la Ley de Sociedades Comerciales. El plazo y la forma de acreditación serán los establecidos en el párrafo precedente.

CAPITULO IV - GARANTÍAS

ARTICULO 45º :
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Cada OFERTA será acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 16º del presente Pliego de Condiciones Generales, por un importe equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de Presupuesto Oficial de la obra, que responderá por la OFERTA hasta la firma del CONTRATO, oportunidad en que la garantía del ADJUDICATARIO será reemplazada por la exigida para dicho acto.

Dentro de los 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de apertura de las OFERTAS, se resolverá la adjudicación y se comunicará al ADJUDICATARIO. Transcurrido el término legal de adjudicación, deberá renovarse por igual término, salvo se exprese voluntad de desistir de la oferta con no menos de siete (7) días corridos de antelación al vencimiento del período mínimo exigido.

La caducidad de garantía implica, sin embargo, el retiro de la OFERTA, invalidando toda tramitación previa a la eventual notificación de adjudicación.

ARTICULO 46º :
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

46.1 Cotización no riesgosa

Previo a la firma del CONTRATO, el ADJUDICATARIO afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante una Garantía de Cumplimiento de Contrato, constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 16º del presente P.C.G., por un importe no inferior al 10% (diez por ciento) del monto contractual.

Dicho importe porcentual será establecido en los respectivos P.C.P. de cada obra, quedando establecido que sí así no se hiciera, se aplicará el valor mínimo antes citado. Este depósito se podrá formar integrando la Garantía de Mantenimiento de Oferta, asumiendo la obligación de mantenerlo inalterable en su relación porcentual a contrato actualizado hasta la Recepción Definitiva. Sobre él se afectarán las deudas y/o multas del Contratista que subsistieren al final de los trabajos.

46.2 Garantía de Contrato por cotización riesgosa

Los oferentes que coticen un importe de obra bonificado en más de un 2,5% respecto al Presupuesto Oficial, en caso de resultar adjudicatarios, deberán constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato tanto mayor cuanto mayor sea la bonificación efectuada.

Para el cálculo del importe de garantía por cotización riesgosa, sobre el valor cotizado (V.C.), o de futuro contrato, se adoptará un porcentual igual al cuádruple de la bonificación efectuada respecto al Presupuesto Oficial. Así, a título de ejemplo anotemos:

Bonificación= 2,5%
 Garantía= 10% V.C.

Bonificación= 10%

Garantía= 40% V.C.

Bonificación= 25%

Garantía= 100% V.C.

Queda establecida la obligación de mantener inalterable la relación porcentual respecto a valor de contrato actualizado hasta la Recepción Definitiva de la obra.

También en este caso, la Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el Art. 16º del presente P.C.G.

ARTICULO 47º :
GARANTÍA DE OBRA

Del importe de cada certificado de obra se retendrá el 6% (seis por ciento) como mínimo y hasta la Recepción Provisoria de la Obra. Este importe podrá ser reemplazado por alguna de las formas previstas en el Art. 16º de este P.C.G., previa autorización de la Repartición.

Si bien específicamente destinado al pago de cumplimientos y/o reparaciones de trabajos mal ejecutados, estas retenciones así como las Garantías de Contrato podrán ser afectadas al pago de multas y/o devoluciones que por cualquier concepto debiese efectuar la CONTRATISTA en el caso que el monto de certificación resultase insuficiente. En tal caso la CONTRATISTA deberá reponer la suma afectada en el perentorio plazo de 20 (veinte) días, bajo apercibimiento de rescisión contractual culposo para el mismo.

ARTICULO 48º :
COSTO DE LAS PRIMAS

El costo de las primas, así como todo impuesto, recargo, interés, o gasto necesario para la plena vigencia de las Garantías, se entenderá incluido en los cotizados. En cualquier momento, el COMITENTE podrá exigir al CONTRATISTA la exhibición de constancias que acrediten el pago puntual de las primas y del cumplimiento de cualquier obligación de la que dependa la vigencia de la póliza. Queda establecido que la emisión de certificados de pago queda condicionada a la vigencia de pólizas obligatorias.

ARTICULO 49º :
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Durante el período de locación de obra, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad civil por los perjuicios o daños que pueda ocasionar a personas o cosas. Sin perjuicio de ello, estará obligado a contratar los seguros pertinentes, debiendo incluir en sus pólizas, como co-asegurado, al COMITENTE, en las condiciones que se establecen en los Artículos 51º, 52º y 53º de este Pliego.

El CONTRATISTA será plenamente responsable por la vigilancia y cuidado de sus equipos y enseres, de su personal, de las gestiones y tramitaciones que correspondan o tengan origen en la locación de la obra.

El CONTRATISTA deberá cumplir con las LEYES DEL ESTADO en todos los aspectos.

El CONTRATISTA deberá mantener al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de cualquiera de las LEYES DEL ESTADO y además deberá efectuar todas las gestiones que legalmente correspondan y que tengan su origen en la ejecución de la LOCACIÓN DE OBRA.

El CONTRATISTA deberá pagar todos los costos directos o indirectos de los trabajos estipulados en el CONTRATO, incluyendo los tributos y derechos establecidos por las leyes del país de fabricación y procedencia de los equipos y materiales que utilice o incorpore al objeto de la locación, así como los tributos y gastos de cualquier especie que afecten su transporte, descarga e importación, y todo otro gravamen, impuesto, tasa, derecho, contribución o retención que sean necesarios.

El CONTRATISTA deberá resguardar al COMITENTE y lo indemnizará por toda reclamación promovida con motivo de infracciones a cualquier derecho de patente, diseño, marca comercial y otros derechos protegidos, correspondientes a cualquier equipo de construcción, máquina, sistema constructivo, material o procedimiento de trabajo utilizado para la ejecución del CONTRATO.

ARTICULO 50º :
GARANTÍA DE OFERTA, DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE FONDO DE REPARO COMO SEGURO DE CAUCIÓN

En caso que el CONTRATISTA, dentro de las formas de constitución de garantías establecidas en el Art. 16º, eligiese constituir las Garantías de Oferta, Cumplimiento de Contrato, o de Fondo de Reparos, por seguros de caución, deberá tomar a su cargo y a orden conjunta con el COMITENTE póliza que cubra el valor establecido porcentualmente respecto al monto de CONTRATO, en los términos establecidos en los Art. 45º, 46º y 47º sin límite de fecha mediante póliza otorgada por  cualquier Institución Aseguradora del medio, de reconocida trayectoria, a  satisfacción del ENTE LICITANTE. Los términos del seguro deberán ser aprobados por el COMITENTE, quedando la CONTRATISTA obligada a exhibir la póliza y los recibos de pago actualizados toda vez que se lo solicite el COMITENTE, entendiendo que la emisión de los certificados de pago queda condicionada a la vigencia de los seguros.

Estos seguros se contratarán con cualquier Institución Aseguradora del medio, de reconocida trayectoria, a satisfacción del ENTE LICITANTE.

Los importes recibidos por el seguro mencionado, serán destinados por el COMITENTE a solventar los gastos y/o reponer pérdidas o daños ocasionados, sin afectar ni salvar las responsabilidades del CONTRATISTA emergentes del CONTRATO.

ARTICULO 51º :
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Antes de iniciar la ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá tomar un seguro a su nombre y al del COMITENTE en forma conjunta, de tal manera que la indemnización resultante sea la misma que si se tratase de pólizas separadas, por cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad o cualquier persona, a causa de la ejecución de la obra u obras temporarias o definitivas en el cumplimiento del CONTRATO, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 49º de este Pliego, y sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades establecidos en ese artículo.

Dicho seguro será contratado en condiciones aprobadas por el COMITENTE, cuya aprobación no podrá denegarse sin justa razón, y por un importe mínimo por cada accidente, que se fijará en el P.C.P. sin limitación alguna en cuanto al número de accidentes anuales.

El CONTRATISTA deberá exhibir la póliza del seguro y los recibos de pago de las primas en curso cada vez que se lo requiera el COMITENTE o correspondiente autoridad de aplicación y en todos los casos en que se pretenda certificar trabajos ejecutados.

ARTICULO 52º :
SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El CONTRATISTA deberá asegurar por accidentes a obreros y empleados con una compañía aseguradora aprobada por el COMITENTE y deberá mantener vigente dicho seguro mientras haya personal empleado por él, para cumplir con el objeto de la locación de obra.

Cuando le sea requerido deberá exhibir al COMITENTE o autoridad de aplicación, la(s) póliza(s) de seguro y el recibo de pago de las primas en curso que en todos los casos condicionarán la emisión de certificados.

ARTICULO 53º :
SEGURO DE OBRA EJECUTADA

El Contratista deberá asegurar la obra ejecutada hasta su Recepción Definitiva. Se exigirá cubrir como mínimo el riesgo de vendaval, incendio y tumulto por el importe de obra en riesgo probable. En caso de edificios, sobre obra elevada por arriba del nivel de piso, no así sobre obra tapada. En caso de caminos y obras de apoyo continuo no elevadas, no se exigirá seguro de obra. En casos especiales, los respectivos P.C.P. determinarán los criterios a seguir.

ARTICULO 54º :
RECURSO DEL COMITENTE EN RELACIÓN A LOS SEGUROS. NOTIFICACIÓN A LOS ASEGURADORES

54.1 Recurso del Comitente frente a omisión del Contratista

Si el CONTRATISTA dejase de contratar y mantener en vigor los seguros mencionados en los Artículos 51º, 52º y 53º o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a los términos del CONTRATO y omitiese su actualización periódica, el COMITENTE podrá, al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros, y pagar las primas necesarias para estos fines, teniendo derecho a cobrar sus importes al CONTRATISTA, quien deberá abonarlo en un plazo de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de la factura; caso contrario, esos importes serán reintegrados a través de los créditos que tenga el CONTRATISTA con el COMITENTE o a través de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

54.2 Notificación a los aseguradores

Será obligación del CONTRATISTA notificar a los aseguradores de cualquiera de los seguros mencionados en los Art. 51º, 52º y 53º, sobre cualquier cuestión o suceso que, de acuerdo a las cláusulas de las pólizas correspondientes, requiera dicha notificación. El CONTRATISTA indemnizará al COMITENTE por las pérdidas, reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costos, costas y gastos de cualquier índole resultante de la eventual falta de notificación; todo ello sin perjuicio de que el COMITENTE efectúe por sí la notificación referida.

CAPITULO V  - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 55º :
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES

Verificados que fueran los incumplimientos por Inspección de Obra, ésta intimará por Orden de Servicio a superarlos en plazo perentorio pero suficiente, de persistir correrá vista de la sanción para que el Contratista dentro de los 3 (tres) días de notificado efectúe el descargo que estime corresponda. En el mismo escrito deberá ofrecer todas las pruebas que hacen a su derecho, acompañando la documental. Serán de aplicación para el ofrecimiento y producción de pruebas las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil de la Provincia.

Dentro de los 10 (diez) días el COMITENTE resolverá al respecto notificando decisión a la CONTRATISTA. La decisión podrá ser apelada por la CONTRATISTA, previo pago del importe de las multas, dentro de los cinco días de notificación, debiendo fundamentar en ese mismo término el recurso interpuesto. Luego de verificar el cumplimiento de los plazos establecidos, el COMITENTE remitirá, dentro de los 10 (diez) días siguientes, los antecedentes completos a la Autoridad Competente. Su decisión será irrecurrible.

Las multas deberán ser satisfechas dentro de los 5 (cinco) días de notificada la resolución que la dispuso. Su importe será depositado por la CONTRATISTA en cuenta bancaria a la orden del COMITENTE, debiendo presentar copia de la pertinente boleta de depósito al COMITENTE, dentro de los 10 (diez) días de efectuado el depósito.

En defecto de pago, el importe correspondiente a las multas aplicadas será compensado y debitado en forma automática de todo crédito de cualquier naturaleza que eventualmente tuviere a percibir la CONTRATISTA del COMITENTE. También podrá ejecutarse, hasta la concurrencia de su monto, la garantía de cumplimiento del CONTRATO. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales correspondientes para el caso que tales compensaciones o afectaciones resultaren insuficientes.

ARTICULO 56º :
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. PRELACIÓN

Los documentos que formarán parte del CONTRATO son:

a) El Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos y las Circulares Aclaratorias o Modificatorias emitidas y notificadas a los OFERENTES.

b) El CONTRATO y sus Anexos.

c) La Oferta y la Resolución de Adjudicación.

d) El Decreto del Poder Ejecutivo Provincial que aprueba el CONTRATO celebrado.

e) La Ley de Obras Públicas N° 83 y su reglamentación.

Todos los documentos que integran el CONTRATO serán considerados como recíprocamente explicativos, pero en el caso de surgir ambigüedades o discrepancias, prevalecerá el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos con las aclaraciones contenidas en la contratación, en tanto fuesen compatibles con el Pliego.

El P.C.P. tiene prioridad sobre el P.C.G. y las Circulares tienen prioridad en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el Pliego Original y las Circulares anteriores.

ARTICULO 57º :
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

57.1 Plazo de ejecución

La duración del plazo de ejecución de las obras se extiende desde la fecha de replanteo parcial o total en un todo de acuerdo al Art. 32º de la Ley Nº 83 y hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles a la fecha de vigencia del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá proceder a efectuar el replanteo de obra, con la presencia del Representante Técnico y la Inspección de Obra del COMITENTE, labrándose el Acta correspondiente, lo que será refrendado por el titular de la repartición.

57.2 Comienzo y Programa de Ejecución

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de firma del replanteo, el CONTRATISTA deberá proceder a la iniciación de los trabajos.

Iniciados los mismos, como se ha dispuesto en el párrafo anterior, deberá proseguirlos de modo que las distintas partes de la obra estén listas para sus ensayos o pruebas correspondientes a su Recepción Provisional, no más allá de las fechas contractuales estipuladas.

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de vigencia del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá presentar a la aprobación del COMITENTE el programa de construcción detallado que precise y complete al agregado a la propuesta. Este programa deberá contener las fechas estimadas de iniciación y de progreso y terminación de las distintas partes de obra.

Cada mes, a contar de la fecha de iniciación, el CONTRATISTA deberá ratificar el programa anterior, o en su caso, presentar a la aprobación del COMITENTE las modificaciones que estime corresponder, debidamente justificadas.

Si en opinión del COMITENTE los programas de trabajos presentados por el CONTRATISTA no parecieran razonables, podrá requerir de aquel la justificación de sus programas por medio de métodos apropiados.

La aprobación por el Comitente de los precitados programas no liberará al Contratista de sus responsabilidades contractuales. El Contratista deberá en todo momento mantener un ritmo de trabajo ajustado a los programas aprobados. A estos efectos deberá disponer de suficiente personal y equipos, empleando las horas de trabajo que fueren necesarias.

57.3 Demora en la iniciación

Si el Contratista no comenzare los trabajos en el plazo fijado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, y dentro de la prórroga que le sea concedida por causas justificadas, será pasible de la sanción prevista en el presente P.C.G.

Si el Contratista incurriera en mora culpable en la iniciación de los trabajos, serán de su cuenta y cargo las consecuencias del Caso Fortuito o de Fuerza Mayor hasta que los inicie, o hasta que el Comitente haga uso del derecho de rescisión.

57.4 Prórrogas

El Contratista tendrá derecho a obtener la extensión de los plazos contractuales cuando los atrasos obedezcan a Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor o a actos propios del Comitente.

Específicamente, los atrasos de pago que dieren derecho a plantear rescisión culposa para el Comitente, darán derecho a renegociar el contrato en lo que hace a plazo de ejecución de obra y eventual reconocimiento de gastos fijos por mayor permanencia en obra exclusivamente; ello en la medida que el interés del Estado lleve a procurar salvar el Contrato de Locación de Obra y que la Contratista renuncie a plantear la rescisión en los términos de la renegociación.

57.5 Suspensiones

El Comitente podrá, en cualquier momento, disponer la suspensión de los trabajos mediante orden escrita librada con razonable anticipación. En este caso reembolsará al Contratista los gastos en que hubiere incurrido, a menos que la suspensión estuviere originada por culpa de aquél. El Contratista estará obligado a tomar las medidas que se le indiquen a los efectos de reducir los gastos.

El Contratista podrá suspender los trabajos por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, debiendo elevar de inmediato al Comitente un informe con constancia del carácter y alcance de los mismos. No se reconocerán los gastos improductivos en que incurriere como consecuencia de las precedentes causales.

Producidas las situaciones previstas en los párrafos anteriores, la Inspección, en presencia del Contratista, formulará una descripción detallada del estado de los trabajos en el momento de la suspensión.

57.6 Interrupciones

Sin perjuicio de las consecuencias derivadas de su mora, el Contratista no podrá, sin autorización de la Inspección, abandonar o interrumpir las obras por un plazo mayor de dos (2) días hábiles corridos en tres (3) ocasiones, o por un plazo continuo mayor de una (1) semana. Vencidos estos términos, el Comitente podrá disponer la rescisión de acuerdo con lo prescripto en el Artículo 63º de la Ley Nº 83 y Reglamentación.

57.7 Penalidades por Mora

En caso de no ejecutar todos o cada uno de los componentes de la obra para su Recepción Provisional en las fechas contractuales estipuladas, el Contratista incurrirá en mora de pleno derecho, que operará automáticamente, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

Cuando el valor de los trabajos y/o provisión se hubieran contratado como reajustables, las multas se aplicarán sobre las sumas reajustadas.

En todos los casos será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 55º del presente P.C.G.

El derecho al cobro de los importes respectivos se genera por propio imperio al producirse el estado de mora. El Comitente podrá deducir estos montos de las sumas que tenga a liquidar a favor del Contratista, sin perjuicio de reclamarlo por vía separada o de afectarlos al Fondo de Reparos y a la Garantía de Cumplimiento.

57.8 Ampliación de plazos por razones climáticas

Corresponde Ampliación de Plazo por razones climáticas cuando respecto a Planillas de Valores medios estadísticos de la Fuerza Aérea Argentina adjunta, la cantidad de días de lluvia del mes, así como la precipitación total mensual, excedan los valores promedios consignados.

Así, sólo en los meses en que se excedan ambos valores, se computará separadamente:

1. Los "días de lluvia" que excedan a los valores medios consignados en planillas y,

2. Los que resultaren como de "mal estado del obrador" en función a la siguiente mecánica.

Mecánica de cálculo de días de mal estado del obrador:

Después de cada día con registro de más de 4 mm de agua caída, se considerará el día siguiente, excepto:

a) Cuando el día siguiente sea sábado, en cuyo caso se acreditará solo medio día de mal estado de obrador.

b) Cuando el día siguiente sea domingo o feriado nacional, en cuyo caso no se acreditará mal estado de obrador.

c) Cuando el día siguiente sea de lluvia con registro igual o superior a 4 mm, en cuyo caso se vuelve al inicio de la mecánica sin acreditar mal estado del obrador.

d) Cuando el día siguiente sea de lluvias con registro inferior a 4 mm, en cuyo caso no se acreditará mal estado del obrador, ya que fue considerado como día de lluvia y a efecto del registro por el mal estado del obrador se considera que el terreno tiene "capacidad de recuperación".

Solo se acordará ampliación de plazo a pedido de la Contratista, la que al hacerlo deberá presentar certificado de Organismo Provincial o Nacional que lleve registros permanentes en zona próxima a obra.

En caso de duda se recurrirá a los valores registrados en la misma Estación Meteorológica de la Fuerza Aérea Argentina que se adopte como base de los Valores medios por su proximidad a obra.

FUERZA AÉREA ARGENTINA

COMANDO DE REGIONES AÉREA                          ESTADÍSTICA CLIMATOLÓGICA 1961-1971

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

VALORES MEDIOS DE PRECIPITACIÓN

ESTACIONES
DIC
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

INTA-Co. Azul













Precip. mm.
167
154
176
131
131
121
113
127
180
210
146
185

N° de días
8
9
9
7
6
7
7
8
11
10
7
9

Iguazú - Aeropuerto













Precip. mm.
171
146
163
146
118
129
81
103
166
201
152
132

N° de días
1
10
9
8
7
8
8
8
11
10
8
9

Loreto













Precip. mm.
186
137
148
72
120
150
108
155
153
211
143
207

Oberá













Precip. mm.
156
153
174
137
120
106
104
138
183
209
126
183

N° de días
8
10
9
8
6
7
7
9
11
1
7
9

Posadas-Aeropuerto













Precip. mm.
149
155
149
122
107
90
88
103
154
192
137
166

N° de días
8
10
9
8
7
8
9
10
13
11
8
9

57.9 Penalidades por incumplimiento de la Ley 2.111 "COMPRE MISIONERO".

Los proponentes u oferentes están obligados a adquirir, total o parcialmente, de acuerdo a la capacidad productiva provincial, los elementos necesarios para la ejecución de la obra, prestación de servicios y/o provisión de bienes que sean de la industria local, conforme a las normas sobre "MATERIALES" establecidas en las especificaciones técnicas particulares de la licitación a que se refiera.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación legal que antecede, el Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra que correspondiere los comprobantes que acrediten la procedencia de todo bien o servicio que se incorpore a obra.

Al respecto destácase que la Ley Provincial N° 2.723 de Emergencia Económica suspende por el término de su validez la aplicación de la Ley Provincial N° 2.111 de Compre Misionero de forma que la Contratista deberá evaluar la situación legal y sus implicancias económicas sin derecho a reclamo alguno posterior.

ARTICULO 58º :
REPRESENTACIÓN DEL COMITENTE EN OBRA

58.1 Inspección

El Comitente estará representado en los lugares de trabajo por el órgano de Inspección que oportunamente determine. Este órgano estará presidido por el Inspector y compuesto por profesionales técnicos que lo deban asistir en sus tareas.

La inspección, en su debido momento, suministrará al Contratista la nómina del personal principal que la integrará, señalando sus respectivas atribuciones.

58.2 Carácter y Facultades

En su carácter de órgano de Control de la ejecución de los trabajos, la inspección se halla facultada para exigir a la Contratista el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas, de verificar el desarrollo de los trabajos, la calidad y costo de materiales, suministros y acopios efectuados.

Al respecto, la Inspección tendrá acceso, en cualquier momento, a los obradores, talleres, campamentos, oficinas del Contratista, como así también a las fábricas donde se procesen las provisiones. Las inspecciones que se realicen como consecuencia del contrato no liberarán al Contratista de sus responsabilidades contractuales.

58.3 Asiento y Facilidades

La inspección tendrá su asiento en aquellos lugares que determine el Comitente. El Contratista queda obligado a suministrar a ésta los edificios, equipos, servicios y demás facilidades que en cada caso se establezcan con el Pliego de Condiciones Particulares.

58.4 Registro de Actas

La Inspección llevará in-situ un registro foliado, en original y 2 (dos) copias, denominado "Libro de Actas", destinado a contener las actas que se labren en cada etapa con motivo de la ejecución de los trabajos y todo otro suceso que durante la ejecución de la obra se considere conveniente dejar documentado.

En este registro se consignarán los acuerdos que se celebren entre la Inspección y el Contratista.

58.5 Ordenes de Servicio

Toda disposición relativa a la OBRA será comunicada por la Inspección al Contratista mediante órdenes de servicio numeradas, que se darán por escrito y se consignarán por orden de fecha en un registro foliado, denominado "Libro de Ordenes de Servicios", en original y 2 (dos) copias, que la Inspección guardará en la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas de ser requerido por la Inspección, el Contratista deberá notificarse, en el citado registro, de cada orden de servicio impartida por la misma.

Si el Contratista no estuviere conforme con las órdenes de la Inspección, por estimar que exceden de lo estipulado o resultaren peligrosas, así lo hará constar dentro de las 24 (veinticuatro) horas señaladas. Durante los 15 (quince) días hábiles posteriores, deberá fundar por escrito las razones de su oposición. En caso contrario, se estimará que ha desistido de la misma. Si luego de presentadas sus razones, no llegara a un acuerdo con la Inspección, esta elevará lo actuado, con sus antecedentes e informaciones, a la decisión definitiva del Comitente.

No se admitirán suspensiones de los trabajos por el hecho de existir divergencias entre la Inspección y el Contratista.

ARTICULO 59º :
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN OBRA

59.1 Representante Técnico

El Contratista deberá estar permanentemente representado en la obra por el Representante Técnico, cuya capacidad y experiencia no merezcan observaciones por parte del Comitente, que deberá estar debidamente matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Misiones, en la especialidad de su competencia.

A través de este Representante Técnico, se desarrollarán las relaciones directamente vinculadas con la ejecución del Contrato. No podrá iniciarse la OBRA sin que previamente el Comitente haya aceptado al profesional propuesto.

El Representante Técnico deberá contar permanentemente con la conformidad del Comitente. No podrá ausentarse de la OBRA sin el consentimiento expreso de la Inspección. De considerarlo ésta procedente, podrá, previo a la partida del mismo, exigir la presencia del sustituto propuesto por aquel, quien deberá reunir condiciones de capacidad no inferiores a las del titular.

Si la Inspección estimare necesario, el Comitente podrá requerir y obtener la inmediata sustitución del Representante Técnico por otro profesional que reúna las condiciones de capacidad necesarias para esas funciones.

59.2 Libro de Pedidos

Se llevará en los lugares de trabajo un registro de pedidos, en original y 2 (dos) copias, debidamente foliado denominado "Libro de Pedido de Empresa". Este registro permanecerá en poder del Contratista.

Toda petición del Contratista se asentará en él, y deberá ser suscrita por el Representante Técnico. No se aceptarán las peticiones o requerimientos que no figuren consignadas en el modo previsto en este artículo.

ARTICULO 60º :
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

En los casos en que el Comitente haya preparado el proyecto ejecutivo de la obra, las cantidades de trabajo consignadas en los Formularios de Propuesta de cada Licitación se considerarán de carácter estimativo, ya que han sido calculadas sobre la base de los estudios e investigaciones realizados para la confección del Proyecto. Estas cantidades de trabajo, podrán modificarse de acuerdo con los resultados que arrojen los planos más detallados a confeccionar y en relación a las condiciones físicas que se puedan encontrar, así como en consideración a las modificaciones que el Comitente decida introducir durante la ejecución de las obras.

Las modificaciones indicadas NO darán lugar a variaciones de precios contractuales, salvo fundamentación sólida, en los siguientes casos:

a) En los contratos por Unidad de Medida, cuando la modificación aludida suponga la alteración de la cantidad de algún ítem, en más o en menos, superior al veinte (20%) por ciento de la cantidad contratada del mismo. En tal caso podrá convenirse entre las partes un nuevo precio unitario para ese ítem; nuevo precio que en caso de tratarse de disminución, se aplicará a la totalidad de los trabajos a ejecutar. En caso de incremento de volumen del ítem, el nuevo precio pactado se aplicará, en cambio, sólo a la cantidad del ítem que exceda a la suma de la cantidad contratada, más el veinte (20%) por ciento de dicha cantidad.

b) 
En los contratos por Ajuste Alzado, cuando la modificación, valorizada según Artículo 11º del presente P.C.G., suponga una alteración, en más o menos, superior al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra contratada. En tal caso podrá convenirse entre las partes un nuevo precio global, manteniendo el sistema de Ajuste Alzado absoluto, o bien pasar a un Ajuste Alzado Relativo en el que la obra contratada mantiene su precio original y los adicionales se certifican por cantidad ejecutada a precios unitarios convenidos. En ambos casos, como orientación en la evaluación de precios de adicionales se adoptarán los Análisis de Precios Unitarios presentados en la oferta del Contratista o, cuando se deban crear nuevos ítems, se convendrán entre las partes nuevos precios unitarios.

Si no se lograse acuerdo entre las partes en la fijación de nuevos precios unitarios, o del nuevo importe global de la obra, según los casos, y siempre que no se planteare rescisión contractual, entonces los trabajos a los que correspondieran los nuevos precios serán contratados a terceros o realizados obligatoriamente por el Contratista a precio resultante de aplicación de la mecánica del punto 60.3.c de este artículo.

La elección de una u otra alternativa, se adoptará a exclusivo criterio del Comitente.

Cuando el objeto del contrato incluya la elaboración del proyecto por parte del Contratista, no se reconocerán aumentos en las cantidades de obra imputables a deficiencias del mismo.

60.1 Trabajo adicional

Trabajo adicional es aquel trabajo no previsto en los documentos contractuales, pero que se lo considera indispensable para el correcto funcionamiento del objeto constructivo, y al que durante la ejecución de la obra el Comitente considere conveniente a los fines de mejorar este objeto.

El Contratista tiene la obligación de realizar todo trabajo adicional que le indique el Comitente dentro del margen previsto en el punto anterior. De cualquier forma, el Comitente se reserva el derecho de realizar todo o parte de un trabajo adicional mediante contratos con terceros o por administración.

60.2 Pago por trabajo adicional

El pago por los trabajos adicionales se realizará de acuerdo con los valores indicados en el Formulario de Precios de la Propuesta y dentro de lo especificado en este artículo.

Cuando los valores indicados en el Formulario de Precios de la Propuesta no sean de aplicación, el pago se realizará sobre la base de los siguientes procedimientos:

a)
Mediante el acuerdo de un precio global.

b)
Mediante precios unitarios concordados.

c)
Mediante costo directo, más la amortización técnica de los equipos necesarios, más el 25% (veinticinco por ciento) de ambos rubros.

Si no se pudiere acordar la aplicación de los procedimientos a) ó b), el Contratista procederá igualmente con la ejecución de los trabajos luego de recibir la orden del Comitente, aplicándose en este caso el procedimiento c). El Contratista deberá conservar, para su posterior presentación ante el Comitente y de acuerdo con las directivas de éste, el cómputo de materiales necesarios así como constancias del tiempo de utilización de cada uno de los equipos y todos los recibos y comprobantes correspondientes.

Los costos directos incluirán mano de obra, capataces, materiales, suministros, combustibles y lubricantes, no así repuestos, ni beneficios, los cuales se considerarán comprendidos en la aplicación del 25% (veinticinco por ciento) señalado. Los importes correspondientes a la amortización de los equipos de construcción se aplicarán de acuerdo con una lista de precios acordada entre el Comitente y el Contratista con anterioridad a la iniciación del trabajo adicional.

Hasta que el monto final de los trabajos sea conformado por ambas partes, los pagos correspondientes se efectuarán de acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Inspección.

60.3 Economía de Obra

Si por razones técnicas el Comitente desistiere de ejecutar algún ítem del contrato, se procederá a efectuar la correspondiente "economía de obra" en todo de acuerdo a los artículos 36º y 37º de la Ley N° 83 y su reglamentación y al presente artículo de este P.C.G.

ARTICULO 61º :
OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL PROYECTO

El Contratista tiene la obligación de ejecutar la obra conforme al proyecto, Pliego y demás documentaciones que integren el Contrato, a fin de concretar el resultado prometido.

El Contratista no podrá, sin previa autorización del Comitente, introducir modificaciones a las obras motivo del Contrato. Si deseare apartarse de las especificaciones y detalles estipulados, deberá solicitar por escrito la correspondiente aprobación, que queda librada al solo juicio del Comitente.

ARTICULO 62º :
EJECUCIÓN DEFICIENTE. RECONSTRUCCIÓN. TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Durante la ejecución de la obra, y hasta la fecha de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá sin demora reparar o demoler y reemplazar, según ordene el Comitente, cualquier trabajo o suministro realizado sin autorización o en contra de lo dispuesto por la Inspección.

Todos los costos relativos a tales reparaciones, demoliciones, reemplazos y retiros serán soportados por el Contratista. Si, luego de las notificaciones debidas, éste se rehusare a hacer las correcciones necesarias para ajustarse a los documentos del Contrato, el Comitente procederá, por propia cuenta o mediante contrato con terceros, a la ejecución de tales correcciones, y deducirá los gastos en que incurra de los importes adeudados al Contratista. Si estos importes no fueran suficientes para cubrir los gastos ocasionados, el Comitente recurrirá al Fondo de Reparo y a la Garantía de Cumplimiento.

El Contratista deberá descubrir y desmontar cualquier parte de las obras e instalaciones, según indique la Inspección, con el fin de verificar la existencia de vicios ocultos. En el caso de trabajos no aprobados, si del examen de los mismos resultare que estos han sido ejecutados en un todo de acuerdo con las disposiciones contractuales, los gastos quedarán a cargo del Comitente y el plazo de ejecución será prorrogado si se hubiere producido un efectivo atraso. En el caso de trabajos no aprobados, todos los gastos provenientes de la verificación, ensayos, pruebas, etc., requeridos por la Inspección para constatar la bondad del trabajo, así como los gastos necesarios para llevar los trabajos a su condición inicial, si así correspondiere, serán soportados por el Contratista.

El hecho de que algún trabajo o suministro hubiera sido realizado con materiales más costosos que los especificados, no será de por sí justificativo para su aceptación. En el caso de que tal trabajo sea aceptado, el costo en exceso de los materiales empleados, con relación al costo de los materiales especificados, no le serán reembolsados al Contratista.

La aceptación previa de trabajos por parte de la Inspección no desligará al Contratista de sus responsabilidades en lo que se refiere a la corrección de los mismos.

Cualquier demora ocasionada por la corrección de los trabajos defectuosos o por trabajos no autorizados será de responsabilidad única del Contratista, y la Inspección no consentirá prórroga de los plazos contractuales por tal motivo.

ARTICULO 63º :
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

63.1. Instrumental para Inspección a cargo de Contratista

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra, salvo que demuestre fehacientemente que lo haya entregado anteriormente, a responsabilidad de la Inspección, el instrumental necesario para que la misma pueda efectuar en todo momento las operaciones de replanteo, nivelación, medición y/o cualquier otra que estime conveniente.

Salvo que el P.C.P. determine otra cosa en contrario, la Contratista queda obligada a proveer como mínimo los siguientes elementos: un nivel de anteojo, dos miras telescópicas, dos cintas métricas, una de 5 m. y otra de 25 m., cinco jalones y un juego de fichas.

A lo que, en caso de obras de arquitectura, se agregará: un megómetro, un instrumento para medir humedad de maderas, tapones de PVC de distintos diámetros y una bomba reloj con válvula de retención, acoples adecuados y medidor de presión, para pruebas hidráulicas parciales.

63.2. Planos de ejecución

Oportunamente, y en los casos que el P.C.P. lo establezca, el Contratista deberá someter al Comitente para su aprobación, por intermedio de la Inspección, los planos de ejecución general y de detalle de las respectivas construcciones, estructuras, maquinarias e instalaciones, así como las correspondientes memorias, cálculos e informes de ensayos que fueren necesarios para demostrar que dichas construcciones, estructuras, maquinarias e instalaciones responden en un todo a las estipulaciones del Contrato.

Estos planos deberán presentarse en idioma español y expresarse en unidades del sistema métrico decimal.

En caso de observaciones por parte del Comitente, el Contratista deberá hacer las modificaciones que correspondan y someter a aprobación los nuevos planos, memorias, cálculos e informes de ensayos.

La demora en la aprobación de los planos motivada por errores en los mismos o en los cálculos, falta de elementos justificativos, o cualquier otra causa imputable al Contratista, no dará derecho a la prórroga de los plazos del contrato.

La aprobación por parte del Comitente de los planos, memorias, cálculos e informes de ensayos, no exime al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales ni de su responsabilidad en relación con la exactitud de dichos planos, memorias, cálculos e informes de ensayos.

Si durante la ejecución de los trabajos fuere necesario introducir modificaciones a los planos aprobados, el Contratista requerirá la autorización escrita de la Inspección.

63.3. Denuncia de errores y omisiones

Bastará que un trabajo se halle indicado en alguna parte de las piezas del Contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlos.

63.4. Cantidad, calidad y rendimiento de los equipos

El Contratista utilizará exclusivamente equipos y herramientas en condiciones perfectamente aptas para la ejecución de los trabajos. Los equipos y herramientas que utilizará no podrán ser menores en cantidad, calidad y rendimiento, ni podrán poseer características inferiores, a juicio de la Inspección, a las que hubiere presentado en su propuesta, a menos que el Comitente lo hubiere autorizado por escrito.

Si durante la ejecución de las obras se hiciera evidente, a juicio del Comitente, que los equipos son parcial o totalmente defectuosos o ineficientes, o que carecieran de la capacidad requerida, el Contratista deberá reemplazarlos, proveyendo además los equipos adicionales que aquella estime necesarios.

63.5. Patentes de invención, marcas, licencias

Si en la ejecución de las obras y el montaje de los elementos ofrecidos se emplearan sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, el Contratista deberá presentar al Comitente los títulos respectivos o las licencias que lo autoricen a emplear dichos sistemas, marcas, procedimientos o elementos patentados.

El Contratista será el único responsable por los reclamos o juicios que se promovieren por la violación de los derechos y de las leyes respectivas.

Toda cantidad que el Contratista tuviera que abonar para hacer uso de una o más invenciones o marcas patentadas o registradas será de exclusivo cargo.

63.6. Minas, sustancias fósiles y demás objetos

El Contratista deberá hacer entrega de inmediato, a quien corresponda, de toda cosa de valor material, científico, artístico, histórico, arqueológico, etc. que hallare en los lugares de influencia de las obras. Al respecto, queda obligado a formular las denuncias del caso, absteniéndose de ejecutar actos que puedan perjudicar los mismos sin expresa autorización de la Inspección.

El Contratista pondrá a disposición del Comitente los productos de demolición y todos los materiales que extraiga, debiendo almacenarlos en el modo que le señale la Inspección salvo expresa manifestación en contrario del P.C.P.

63.7. Disposiciones nacionales, municipales y provinciales

El Contratista y su personal, en todas las operaciones relacionadas con la ejecución del Contrato, cumplirá estrictamente con las leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales, reglamentos administrativos y disposiciones y edictos policiales, estando o a su cargo correr con los trámites y satisfacer las multas que se le impusieran por incumplimiento a lo dispuesto.

63.8. Molestias a la circulación:

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y la construcción de las instalaciones provisorias deberán hacerse sin provocar, en lo posible, inconvenientes en la utilización de las vías públicas o privadas que sirvieren a las propiedades vecinas a las obras. Todo perjuicio que se causare al respecto será directamente soportado por el Contratista.

63.9. Relaciones con otros Contratistas

En caso de que el Comitente encomendara a otros Contratistas, o se reservara el derecho de efectuar, por administración, trabajos adicionales o complementarios y otras obras e instalaciones, el Contratista deberá poner su más decidido empeño para facilitar el desarrollo simultáneo, escalonado o dependiente, de todos los trabajos, debiendo cumplir las indicaciones que le sean formuladas por la Inspección respecto a orden de coordinación de los mismos.

Sin perjuicio de lo expuesto, la policía general de las obras quedará a cargo del Contratista, quién convendrá con los demás, y previa autorización de la Inspección, el modo de actuar y la ubicación de los materiales, máquinas, depósitos y equipos.

Si el Contratista experimentase demoras o fuese estorbado en su trabajo por hechos, faltas, errores, negligencias o retrasos de los otros contratistas o de los agentes, el Comitente deberá dar cuenta de ello a la Inspección, la que adoptará las medidas necesarias para subsanar las dificultades, pudiendo aconsejar en tal caso al Comitente la aplicación de las medidas y penalidades que correspondan al responsable.

63.10. Compromiso de reserva

Todos los datos, informaciones y elementos de juicio vinculados al objetos contractual serán mantenidos en la más estricta reserva por parte del Contratista y sus empleados, no pudiendo ser dados a publicidad ni comunicados a terceras personas sin autorización escrita del Comitente.

63.11. Interferencia con obras existentes

Si en la ejecución de la obra, algún trabajo interfiriera con estructuras existentes, ferrocarriles, canales, puentes, zanjas de riego, tanques, tuberías, cauces de avenamiento o de abastecimiento de agua, líneas de transmisión de energía eléctrica, telegráficas o telefónicas, etc., el Contratista deberá, a su costo, adoptar las medidas que fueren necesarias para mantener el servicio respectivo mientras se ejecute el trabajo mencionado y, al terminarlo, deberá restablecer el mismo a su estado original, respondiendo por los daños que causare a los intereses públicos y privados.

Si por interferencia de la obra fuere necesario construir alguna estructura diferente de la existente o alterar su localización, el costo que resultare será por cuenta del Comitente, debiendo el Contratista requerir previamente su conformidad.

63.12. Preservación de la vegetación existente

El Contratista deberá preservar y proteger la vegetación, árboles, plantaciones, etc. que existiera en las áreas de influencia de las obras, y que se hallare fuera de la zona que sea necesario desmontar para la ejecución de los trabajos, preservándolos contra el corte o la destrucción que pudiere causar su personal, y contra los daños que produzcan los excesos y descuidos en la operación de equipos y en la acumulación de los materiales. El Contratista deberá restaurar a su costo la vegetación que hubiere sido destruida o dañada innecesariamente.

63.13. Energía eléctrica y agua industrial

A los efectos de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá adoptar de su cuenta las medidas tendientes a obtener la energía eléctrica y agua industrial que fueren necesarias. Con este fin, ejecutará las obras correspondientes y tomará a su cargo el mantenimiento y operación de estos servicios.

63.14. Levantamiento del obrador. Limpieza del lugar

Antes de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá retirar todas las plantas y equipos de construcción, instalaciones, herramientas, provisiones y materiales de su propiedad, acondicionando los materiales sobrantes, de modo de entregar la obra y áreas utilizadas en condiciones de aspecto y limpieza satisfactorios a juicio de la Inspección. Al respecto, se tendrán en cuenta las exigencias particulares establecidas en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. En caso que el Contratista no cumpla con lo requerido en este artículo, la Inspección podrá disponer el retiro y limpieza de que se trate, cargando al mismo los gastos que se produzcan.

63.15. Muestras, ensayos y pruebas

Todos los materiales, provisiones, equipos, etc., que entren en la obra, por separado o en conjunto, serán sometidos a pruebas y ensayos, de acuerdo con lo determinado en el Pliego de Especificaciones Particulares.

Cuando no se indique concretamente el método de ensayo para un material, suministro, equipo o pieza, deberá emplearse el que indique la Inspección.

Salvo lo previsto en contrario en la documentación contractual, todos los ensayos serán realizados por el Contratista, quien pondrá el personal, equipos, instrumentos y los materiales que sean necesarios.

El Contratista deberá además entregar las muestras a la Inspección dentro del plazo establecido en los documentos contractuales o dentro del plazo fijado por ésta y, a falta de plazo, con suficiente anticipación para que se puedan realizar satisfactoriamente las pruebas debidas.

Todos los ensayos y pruebas deberán realizarse en presencia de la Inspección. Cuando ésta autorice la ejecución de un ensayo o prueba sin su presencia, el Contratista deberá suministrar, lo antes posible después de dichos ensayos o pruebas, un informe en el que dará cuenta de los resultados obtenidos. Se entenderá que la Inspección ha autorizado la ejecución de un ensayo o prueba sin su presencia, cuando, a pesar de haber sido notificada por el Contratista por escrito, no asistiere sin motivo justificado.

Salvo aquellos casos en los cuales se indique expresamente que los ensayos estarán a cargo del Comitente, el costo de los mismos será por cuenta del Contratista. En cualquier momento la Inspección podrá ordenar ensayos y pruebas razonables distintos a los previstos en la documentación contractual, o adicionales a los previstos. Cuando se realizaren para dirimir opiniones contrapuestas, si estos ensayos o pruebas dieran resultado satisfactorio, los gastos de los mismos serán soportados por el Comitente, en caso contrario serán afrontados por el Contratista.

El Comitente podrá eximir, por excepción, al Contratista, de cualquier prueba o ensayo; esta excepción no relevará al mismo de las responsabilidades que le correspondieren de acuerdo con la documentación contractual.

63.16. Señales de advertencia



Es obligación del Contratista señalizar con letreros y señales reglamentarias toda interrupción de obstáculo en la zona de tránsito y donde exista algún peligro para el mismo. De noche, estas señales deberán complementarse con luces o balizas de peligro suficientemente visibles.

63.17. Empleo de explosivos

Cuando los trabajos requieran el empleo de explosivos, el Contratista empleará un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o perjuicio. Todos los explosivos se almacenarán en lugar seguro y adecuados según reglamentaciones vigentes que exigen la aprobación previa de Fabricaciones Militares.

63.18. Planos Conforme a Obra

En todos los casos, antes de la Recepción Provisional, la Contratista deberá hacer entrega de los Planos Conforme a Obras ejecutadas. Estos planos se presentarán en las forma establecida en el P.C.P., o normas existentes y/o usos y costumbres, en tela o papel transparente, según corresponda, acompañándose de tres (3) copias heliográficas. Las notaciones deberán consignarse en idioma español y las medidas en sistema métrico legal argentino.

En las mismas deberá consignarse con exactitud a obra realmente ejecutada en todos sus detalles y su ubicación planialtimétrica. La escala y toda otra indeterminación será salvada a pedido del Contratista por la Inspección de Obra.

63.19. Replanteo de las obras

Cuando el objeto del Contrato abarque la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, el Contratista establecerá en el terreno las líneas y niveles básicos necesarios para el replanteo de las mismas y trazará todas las líneas y niveles complementarios que se requiera. La Inspección revisará los alineamientos y niveles establecidos por el Contratista, pero éste será, en todos los casos, el único responsable por cualquier error que aparecieren en ellos.

ARTICULO 64º :
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL COMITENTE

64.1. Replanteo de las obras

En los casos en los que el Comitente haya preparado el proyecto ejecutivo de las obras a ejecutarse, éste establecerá en el terreno las líneas y niveles básicos necesarios para el replanteo de las mismas, a partir de los cuales el Contratista localizará las estructuras y trazará todas las líneas y niveles complementarios que se requiera. La Inspección revisará los alineamientos y niveles establecidos por el Contratista, pero este será, en todos los casos, el único responsable por cualquier error que aparecieren en ellos.

El costo de los trabajos necesarios para la localización de las estructuras y sus partes, y el establecimiento de las líneas y niveles complementarios, estará incluido en de los precios cotizados.

El Contratista deberá reponer, tan pronto como sea posible y a su costo, cualquier punto de referencia de las líneas y niveles básicos que se deteriore o destruya. Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento y/o nivel no esté perfectamente especificado, el Contratista deberá solicitar al Comitente los datos necesarios para el replanteo de la misma.

64.2. Certificado de Cumplimiento que merecieran los Contratistas

Previo a la Recepción Definitiva de la obra será obligación del Comitente emitir el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales que mereciera la Contratista en la obra que se trate.

Tal Certificado se emitirá, al menos, por triplicado, quedando; una copia para el Comitente, una copia para el Contratista a efecto de su eventual uso como antecedente técnico y una copia para el Registro de Constructores de Obras Públicas, que a responsabilidad administrativa de Dirección de Obra, deberá ser recibida dentro de los diez (10) días de ser emitida.

Tal Certificación deberá contener mención taxativa sobre los siguientes puntos:

a)
Del Comitente que emite Certificado.

b)
De la Obra objeto de Certificado.

c)
Del nombre y/o razón social de la Contratista.

d)
Descripción somera de la obra, con vista a determinar grado de complejidad de la misma.

e)
Importe de Contrato a fecha determinada y plazo de ejecución de obra.

f)
Cumplimiento de la Contratista, en lo que hace a Plazo de Ejecución de Obra.

g)
Cumplimiento del Contratista, en lo que hace a otras obligaciones contractuales: cumplimiento de órdenes de servicio, calidad de obra ejecutada, solvencia técnica y solvencia financiera demostrada, etc.

h)
Eventuales penalidades aplicadas y motivo de las mismas.

i)
Toda otra información que el Comitente considere de utilidad en una Certificación de Cumplimiento de obligaciones Contractuales de Contratistas.

La Certificación de cumplimiento deberá ser conformada por el Contratista en las tres copias. En caso de discrepancia fundada, el Contratista podrá apelar los términos de la certificación conforme a la mecánica y plazos establecidos en el Art. 55º referente al Procedimiento de Aplicación de Penalidades. En este caso el Contratista afianzará su apelación ante Autoridad Competente mediante garantías depositada a cuenta del Comitente en Banco de Misiones S.A. por un importe no inferior al uno por mil del monto de contrato actualizado. Este importe se devolverá si la decisión de Autoridad Competente es favorable al Contratista y se perderá en caso contrario.

Deberá entenderse que el comprobante del depósito efectuado, deberá acompañar a la solicitud de apelación que se presentará al comitente dentro de los términos establecidos, para que éste, previa verificación, remita antecedentes completos a la Autoridad Competente. La eventual apelación de los términos de la Certificación de Cumplimiento condicionará la Recepción Definitiva de la obra sin culpa para el Comitente pero subsistiendo obligación de mantenimiento.

ARTICULO 65º :
DE LO RELATIVO AL PERSONAL

65.1 Condiciones y aptitudes

El Contratista deberá emplear personal físicamente apto, debidamente competente en su respectiva especialidad, y en número suficiente para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato.

Al practicar la incorporación del personal mencionado precedentemente, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos y convenios laborales existentes, debiendo en todo momento y dentro de cada especialidad, emplear ciudadanos argentinos, preferentemente nativos de la provincia de Misiones o radicados en ella, salvo que la índole de los trabajos exija personal especializado de otra provincia o nacionalidad.

65.2 Pago de haberes

El Contratista deberá abonar al personal a su cargo salarios no inferiores a los mínimos en vigencia, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones relativas a las cargas sociales prescritas en las leyes, reglamentos y convenios laborales. No se admitirán pagos en especie, sino en moneda nacional de curso legal.

Se requerirá del Contratista la constancia de todos los pagos citados en el presente artículo.

65.3 Prioridad de pago

El pago de los sueldos y jornales del personal obrero, técnico y administrativo, deberá ser efectuado con prioridad respecto al pago de cualquier otra obligación a cargo del Contratista.

65.4 Seguridad

El Contratista queda obligado a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para mantener en todo momento condiciones eficientes de prevención y seguridad, tanto en los campamentos como en los lugares de trabajo. En especial, deberá proveer al personal de los elementos de protección exigidos por la técnica y respectivos convenios laborales.

65.5 Campamentos

Si así se indicara en el P.C.P., el Contratista deberá construir y mantener en perfecto estado de conservación los campamentos destinados al personal de las obras y a sus familias, proporcionándoles los servicios y atenciones esenciales.

65.6 Mantenimiento de la disciplina y prevenciones

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden dentro de la zona de obras, a cuyo fin adoptará las medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina y respeto recíproco. Deberá alejar de las áreas de trabajo a toda persona indeseable que señale la Inspección.

El Contratista deberá adoptar las medidas tendientes a evitar en el campamento y demás lugares de trabajo toda clase de juegos de azar, como así también el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, la portación de armas, y el consumo de estupefacientes.

65.7 Aportes a las Cajas e Instituciones de Previsión

Los importes con los cuales el Contratista deba hacer frente a los depósitos a las mencionadas Cajas e Institutos deberán ser invariablemente destinados a cumplir tal obligación, sin que en ningún caso ni por ningún concepto puedan ser distraídos para otro objeto, debiendo presentar al Comitente las respectivas constancias de su cumplimiento.

65.8 Aplicación de leyes laborales y convenios colectivos

El Contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones y convenios laborales conforme manda la Ley, sin que pueda aducir la ignorancia de los mismos.

65.9 Horario de trabajo

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. En cualquier caso, se considerará que los mayores gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están incluidos en los precios contratados.

Al comenzar la obra, el Contratista fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario deberá ser notificada a la Inspección con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, la cual podrá, o no, prestar conformidad al respecto. El Contratista podrá organizar el trabajo por turnos, ajustándose a las disposiciones que establezcan las normas laborales que rijan en la zona de las obras.

ARTICULO 66º :
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

66.1 Conservación de las obras e instalaciones

El Contratista será responsable por la protección de las obras en ejecución hasta su Recepción Provisional.

En esta obligación se incluyen las instalaciones provisorias, campamentos, materiales y elementos electromecánicos destinados a incorporarse a las obras.

Al respecto deberá adoptar todas aquellas medidas dirigidas a evitar cualquier género de accidentes, incendios o pérdidas.

Los elementos electromecánicos y materiales deberán ser almacenados en un todo de acuerdo con las recomendaciones formulada por los fabricantes y con las reglas técnicas existentes en la materia.

66.2 Cierre, vigilancia y alumbrado

Hasta que se produzca la Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá organizar y mantener un sistema especial de vigilancia que cubra permanentemente los campamentos y las áreas de trabajo.

A estos efectos y en las obras cuyas características lo permitan, deberá ejecutar empalizadas, alambrados, muros o cualquier otro tipo eficiente de cierre. También deberá instalar un sistema de alumbrado que proporcione adecuada visibilidad.

Además de lo expuesto, deberá establecer en estas áreas un cuerpo especial de guardias durante las 24 (veinticuatro) horas del día.

66.3 Gastos de reconstrucción. Extensión de responsabilidades

Cuando se trate de pérdidas, destrucción o averías sufridas por las obras en construcción y por los elementos electromecánicos destinados a incorporarse a las primeras, y estos hechos fueren causados por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, el Comitente reconocerá al Contratista los correspondientes gastos de reconstrucción, reposición o reparación, de acuerdo con los precios contractuales. Se excluyen de este reconocimiento los gastos relativos a los campamentos, equipos de construcción, plantas, construcciones auxiliares y demás instalaciones provisorias.

Para que tome a su cargo los gastos precedentes, el Contratista deberá denunciar el hecho dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producido, disponiendo, una vez cumplido este trámite, de un plazo adicional de 20( veinte) días hábiles, a contar de la fecha del suceso, para describir y acreditar la naturaleza del hecho, informar sobre las medidas adoptadas y estimar el monto de los daños producidos.

66.4 Indemnizaciones

El Contratista deberá indemnizar al Comitente, a su personal y a eventuales terceros, por los daños y perjuicios emergentes de sus actos u omisiones, como así también de los de sus agentes o de sus subcontratistas.

66.5 Letrero de obras y otros

La Contratista queda obligada a colocar los carteles de obras con la leyenda, modo, lugar y forma que el P.C.P. o la Inspección lo indique.

Queda terminantemente prohibida la instalación de toda clase de propaganda, sólo la que el Contratista y/o sus proveedores puedan colocar a los fines de su identificación, conforme a reglamentación que dicte la Inspección.

66.6 Andamios

Los andamios que resultaren necesarios para la ejecución de la obra se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo llenar los requisitos establecidos en Decreto Reglamentario de Ley 9.688, y debiéndose prever el número de escaleras necesario como para dar acceso directo a los distintos puntos o partes de obras que se hallen separadas por paredes y/u otros impedimentos.

ARTICULO 67º :
SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE CONTRATO

67.1. Subcontratos

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra y sólo podrá hacerlo parcialmente previa autorización escrita de la Repartición. A este efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, mencionando al Subcontratista propuesto, las formas de subcontratación y las referencias del mismo, debiendo ser persona física o jurídica de nombrada capacidad y solvencia, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La subcontratación de obras sin llenar este requisito hará incurrir al Contratista en infracción grave, que será penada por multa, independientemente de la cual podrá o no ser aceptado el subcontrato, debiendo en este último caso dar de inmediato por terminada la intervención del subcontratista en la obra.

La autorización del Comitente para subcontrato de obra no exime a la Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas del contrato de locación de obra, ni crea para el Comitente obligación alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la inspección con la categoría de "Representante en Obra".

67.2. Transferencia de contrato

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo sin autorización previa y escrita del Comitente. La solicitud de transferencia deberá ser presentada suscripta por ambos interesados, con sellado de Ley y expresando claramente desde que estado de obra efectuará las transferencias.

La persona física o jurídica a quien se pretenda transferir el contrato deberá reunir como mínimo todos y cada uno de los requisitos exigidos al Contratista.

La transferencia de contrato no se considerará realizada, ni lo que acuerden las partes tendrá valor legal, sino cuando la Autoridad Competente haya aceptado y autorizado expresamente la transferencia de contrato.

ARTICULO 68º :
ACOPIO DE MATERIALES

Cuando la índole de la obra a licitarse y razones de conveniencia a los intereses fiscales lo justifiquen, el Comitente podrá autorizar el pago de materiales depositados en obra. A fin de determinar claramente la cantidad y calidad de los materiales a acopiar, el Comitente determinará por medio de una planilla discriminada, qué materiales deberán acopiarse, la cantidad de los mismos y los PRECIOS BÁSICOS DE ACOPIO, los que estarán consignados en los Pliegos. Ello sin desmedro de la actualización que le correspondiere. El volumen deberá congeniar con el plan de trabajos e inversiones considerando cantidades mensuales de acopio como para cubrir necesidades de los siguientes treinta (30) días de producción, o ejecución de obra. No se acopiarán materiales perecederos y el descuento de acopios se reajustará de idéntica manera que los certificados de obra y con igual sistema de actualización.

Los materiales comprados en este régimen, deberán ser guardados en depósitos del Contratista, quien deberá responder por pérdidas, robos o deterioros de los mismos. Todo material acopiado que no responda a las especificaciones del Pliego será rechazado por la Inspección y reemplazado en un término que no supere los diez días corridos a partir de la notificación del rechazo.

En caso de controversias respecto al tema se recurrirá a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 83 y su reglamentación.

ARTICULO 69º :
ANTICIPOS FINANCIEROS

Previo dictamen del Consejo de Obras Públicas, cuando la índole de la obra y la conveniencia de los intereses del Estado lo justificasen, la Autoridad Competente podrá autorizar el anticipo de fondos a la Contratista. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Este anticipo deberá destinarse exclusivamente para la adquisición de materiales y/o equipos, en ningún caso podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del monto de contrato y se amortizará descontando al valor nominal de los certificados de obra a emitirse un porcentual igual al del anticipo entregado.

Los equipos y/o materiales adquiridos mediante este crédito deberán ser afectados solamente a la ejecución de la obra sobre la que se amortiza el crédito y hasta su terminación. La desafectación podrá ser autorizada solamente por la Autoridad Competente.

El P.C.P. de la obra, fijará el monto o porcentual de importe de contrato a anticipar. Si así no se hiciere, se entenderá que NO SE PREVÉ acordar anticipo financiero alguno.

Si en una obra en ejecución se produjeran contingencias extraordinarias, no previsibles, el Poder Ejecutivo podrá anticipar fondos a la Contratista por un monto limitado al 12% (doce por ciento) del saldo del importe de la parte de contrato que reste ejecutar, actualizado a la fecha en que se formule el requerimiento. Esta facultad no resultará exigible, el Comitente hará uso o no de ella según disponibilidades y evaluación de conveniencia de intereses del Estado, en todos los casos serán de aplicación los condicionamientos ya explicitados.

ARTICULO 70º :
RECEPCIÓN DE OBRAS

70.1. Recepción Provisional

Las obras serán recibidas provisionalmente por la Inspección cuando se encuentren todos los trabajos terminados. Si las obras no estuvieren ajustadas estrictamente al contrato originario, a eventuales modificaciones adicionales y/o a las instrucciones que en virtud de ellos hubiere dado la Inspección, podrá diferirse la Recepción Provisional, hasta que se salven o corrijan las diferencias, o defectos observados. De la Recepción Provisional se labrará la correspondiente Acta.

La recepción se hará en presencia del Contratista, citado al efecto por escrito, o de su Representante. Al efectuar la Recepción Provisional de las obras se procederá a rectificar las liquidaciones de todos los certificados mensuales mediante cómputo total, del que se descontarán los volúmenes ya pagados.

El Contratista entregará a la Inspección, antes del acto de Recepción Provisional de las obras, un Pliego completo de planos conforme a obra y toda otra documentación pactada contractual, dejándose constancia en el Acta respectiva. Del Acta y demás documentos pertinentes se entregará copia autorizada al Contratista.

70.2. Plazo de Garantía

El plazo de garantía de correcta ejecución y funcionamiento de las obras recibidas provisionalmente, se extenderá por el término de doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional, durante ese plazo el Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo los suministros, reparaciones, reposición y sustituciones tendientes a colocar o mantener la obra en condiciones de completo uso conforme lo pactado, suspendiéndose, mientras no queden subsanados los inconvenientes, la cuenta del Plazo de Garantía.

Si el Contratista no realizare la reparación en el plazo fijado, el Comitente podrá hacerlo por sí mismo o mediante terceros a cuenta y cargo del Contratista, quien deberá reintegrar los fondos en la forma establecida en el Artículo 53º de la Ley de Obras Públicas Nº 83 y su reglamentación.

Simultáneamente con la Recepción Provisoria de la obra, el Comitente dispondrá la devolución de las retenciones establecidas en el Artículo 46º de la mencionada Ley.

La habilitación parcial o total de una obra dispuesta por el Comitente, no dará derecho al Contratista a tener por recibida provisionalmente la obra total o parcialmente según sea.

70.3. Recepción Definitiva

Cumplido el plazo de garantía de las obras, recibidas provisionalmente, se procederá al examen y verificación del funcionamiento de la obra.

Si durante dicho plazo, no se hubieren subsanado los problemas detectados por la Inspección, el Comitente extenderá este plazo hasta que el Contratista haya dado íntegro cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Para dejar aclarada esta circunstancia, se labrará un Acta donde se dejará aclarado el motivo de la no recepción de los trabajos y se otorgará a la Contratista un nuevo plazo para ejecutar las correcciones u omisiones que detectara la Inspección de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado por el Comitente, este podrá disponer la Recepción de Oficio y las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros con cargo al Contratista, afectando para ello los eventuales créditos o fondo de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 71º :
CERTIFICADOS Y PAGOS

71.1. De la Obra

Una vez por mes, o con la periodicidad indicada en el Pliego de Especificaciones Particulares, la Inspección medirá o estimará la cantidad de trabajo realizado de cada ítem. Esta medición se practicará con respecto al mes o período inmediatamente anterior, y deberá realizarse en presencia del Contratista y su Representante Técnico.

El personal y los elementos necesarios para efectuar las mediciones de que se trata serán suministrados por el Contratista por su exclusiva cuenta.

No se computarán los trabajos ejecutados en exceso o por fuera de lo indicado en los documentos contractuales y en las órdenes escritas de la Inspección. Para los trabajos cotizados en forma global, se hará una estimación en porcentaje de lo realizado.

Salvo que el P.C.P. se expresare en contrario, en ningún caso se certificarán materiales en depósito fuera de obra como tampoco elementos en proceso de fabricación.

71.2. Certificados de obra

Sobre la base de las mediciones efectuadas y la aplicación a las mismas de los precios unitarios contractuales de cada ítem, el Contratista confeccionará los certificados mensuales parciales de obra. Todos estos certificados tendrán carácter provisional y estarán sujetos a las rectificaciones que arrojen los certificados posteriores a la liquidación final.

Los certificados serán firmados por el Contratista, quien deberá luego entregarlos a la Inspección mediante Pedido de Empresa, a los efectos de su aprobación y posterior pago. El plazo de la Inspección para corregirlos se contará a partir de la fecha del referido pedido de empresa. En caso de detectarse errores en los certificados, la Inspección procederá a devolverlos al Contratista mediante Orden de Servicio, siendo de aplicación los nuevos plazos de presentación y corrección establecidos en el 71.4.

71.3. Intereses por mora en los pagos

Serán expresamente establecidos en el P.C.P.

71.4. Plazos de Presentación

Para el caso de certificaciones mensuales establece:

a)
Plazo para ejecución de mediciones y cómputos a entregar al Contratista, los primeros cinco días hábiles del mes.

b)
Plazo p/ejecución de certificados por Contratista, los siguientes tres días hábiles del mes.

c)
Plazo para corrección de certificado por Inspección de Obra, los tres subsiguientes días hábiles del mes.

CAPITULO VI:PROVISIÓN DE MATERIALES, MAQUINAS Y EQUIPOS

ARTICULO 72º :
PLANOS. PLAN DE FABRICACIÓN. ENTREGA

72.1. Obligaciones

Dentro de los 10 (diez) días de la fecha de vigencia del Contrato o de la emisión de la Orden de Compra, el Contratista deberá presentar, en 4 (cuatro) copias, la siguiente documentación:

a)
Los planos generales y de detalle, con leyendas en español y medidas expresadas en unidades del sistema métrico decimal, empleando, cuando correspondiera, las medidas prácticas del Sistema Internacional de Unidades o derivados.

b)
El plan de fabricación definitivo, indicando fechas que permitan establecer el plan operativo propuesto. Los plazos de entrega deberán ajustarse a los fijados en cada caso en el P.C.P.

c)
Descripción de los materiales a proveer, indicando su finalidad y características técnicas.

d)
En caso de provisión de repuestos, partes y sistemas, se deberá indicar para cada uno de ellos, la información solicitada en los puntos a y c.

El Contratista se obliga a informar al Comitente, sin perjuicio de las atribuciones que éste se reserva en el artículo siguiente, y en los pedidos que se establezcan en el P.C.P., sobre el estado del proceso de fabricación y sobre la proporción de trabajo ejecutado, expresado en relación al costo total del trabajo de fabricación, sobre la base de los valores básicos de la propuesta.

72.2. Inspección en fábrica

En el caso de provisión de materiales a elaborar, o de máquinas o equipos a fabricar, el Comitente tendrá derecho a inspeccionar la ejecución de los trabajos de elaboración y/o fabricación. A tales efectos, comunicará al proveedor la designación de la persona o del ente que desempeñará las funciones de Inspección. La Inspección tendrá la atribución de controlar los trabajos en curso de ejecución, presenciar las pruebas y ensayos estipulados en la documentación básica de la provisión, y las complementarias que se consideren necesarias para comprobar la calidad de la materia prima empleada o del trabajo ejecutado, aunque no hayan sido previstos en aquella documentación, examinar los elementos de elaboración o fabricación en cualquier estado del proceso, y podrá, durante las horas de trabajo, recorrer todos los lugares donde se fabriquen elementos relacionados con la provisión.

Los gastos de la persona o institución que ejerza la función de Inspector, originados por el ejercicio de ese cargo, y la retribución que corresponde a su desempeño, correrán por cuenta exclusiva del Comitente.

72.3. Ensayos y pruebas en fábrica. Peso de los materiales

Para evitar demoras originadas por las pruebas o ensayos exigidos, el Contratista convendrá con la Inspección un programa y le comunicará a ésta oportunamente y con la anticipación necesaria, las fechas en las cuales la fábrica esté preparada para la realización de las pruebas y ensayos convenidos.

Si la Inspección no pudiera asistir a algunos de los ensayos programados, deberá manifestarlo por escrito al Contratista y éste podrá realizarlos, con la obligación de comunicar de inmediato los resultados al Comitente.

El Comitente o la Inspección tendrá un plazo de 15 (quince) días, a contar de la fecha de recepción de los resultados, para acordar su conformidad o formular las observaciones que correspondan, debiendo el Contratista asegurarse el documento que compruebe aquella fecha. El proveedor tendrá a su cargo la determinación del peso de los materiales antes del empaque y expedición, acto que podrá ser verificado por la Inspección.

72.4. Aumento o disminución de la provisión

Las cantidades de la provisión podrán ser modificadas a decisión del Comitente, de acuerdo con el régimen expuesto a continuación:

a)
Cuando la modificación aludida suponga la alteración de algún ítem o sub-ítem, por exceso o por defecto, no superior al 20 % (veinte por ciento) del importe total de dicho ítem o sub-ítem, los precios unitarios no sufrirán modificaciones.

b)
Cuando la modificación, tanto en exceso como en defecto, fuera superior al 20 % (veinte por ciento) del importe total del ítem o sub-ítem, podrá convenirse entre las partes la fijación de un nuevo precio unitario. Si se tratare de disminución, el nuevo precio acordado se aplicará a la totalidad de los elementos del ítem o sub-ítem modificados; si se tratare de aumento, el nuevo precio acordado sólo se aplicará a los elementos cuya cantidad exceda a la resultante de sumar, a la especificada en el Contrato, el 20 % (veinte por ciento) de dicha cantidad.

72.5. Transporte marítimo y terrestre. Seguros

Los materiales serán cotizados puestos en obra de forma que el Contratista deberá hacerse cargo de gastos de fletes y seguros. El Proponente será en todos los casos responsable único de que su propuesta se ciña estrictamente a las disposiciones legales y reglamentarias relativas a compra, carga, transporte y descarga en obra.

72.6. Embalaje

El embalaje será apropiado para el transporte marítimo y terrestre. Los materiales estarán acondicionados para su carga y descarga en lugares que carezcan de medios para el manejo de bultos pesados. Se dará adecuada protección contra una prolongada permanencia a la intemperie.

El Contratista será el responsable de todo deterioro que pudieran sufrir los elementos integrantes de la provisión por defecto o insuficiencia de embalaje, debiendo reponer a su costo las partes dañadas hasta la expiración del período de garantía.

En cada bulto, en forma clara y visible, se indicará en el contenido, el peso, el destino y la consignación al Comitente.

72.7. Montaje

El Pliego de Condiciones Particulares dispondrá, en cada caso, si la contratación o provisión incluye o no, el montaje de los elementos adquiridos, y las especificaciones que regirán la ejecución de esos trabajos especiales.

En trabajos especiales el Contratista suministrará las instrucciones completas para el montaje, escritas en español, los planos generales de fundación y de montaje de las instalaciones, con la ubicación precisa y las dimensiones principales de las estructuras básicas y de todos los demás elementos auxiliares y accesorios necesarios para la preparación del proyecto de edificios, estructuras y obras subsidiarias.

Los planos, las instrucciones y otros documentos anexos serán entregados al Comitente en la oportunidad que estipule el Pliego de Condiciones Particulares.

Esa documentación será completada con los esquemas auxiliares de montaje, la descripción de las instalaciones y las instrucciones técnicas necesarias para la atención de los diversos elementos durante su funcionamiento normal y en las circunstancias anormales previsibles. Todos los gastos de preparación de esa documentación serán a cargo exclusivo del Contratista.

Cuando el P.C.P. estipulare el montaje a cargo del Contratista, y el Comitente tomare a su cargo, directa o indirectamente, la ejecución de las obras civiles, el Contratista se obligará a cumplir las condiciones del párrafo anterior y a verificar si las obras relacionadas con la provisión, se ejecutan de acuerdo con los planos preparados por él, a cuyo efecto, y previa conformidad del Comitente, el Contratista destacará por su cuenta y cargo, un técnico capacitado para verificar la calidad y exactitud de los trabajos; ese técnico, en todo lo que se relacione con las obras, se entenderá solamente con la Inspección de la obra.

Si durante la ejecución de las obras el Contratista no presentare observación alguna por escrito, o iniciara el trabajo de montaje, se considerará que aprueba los trabajos en ejecución o ejecutados, directa o indirectamente por el Comitente; en tal caso, cualquier trabajo defectuoso, avería o deficiencia que se observare al comienzo del montaje, o que pudiera ocurrir o aparecer durante esa operación o en el período de garantía, deberá ser reparado, o demolido y reconstruido por el Contratista por su cuenta y cargo.

Todo trabajo defectuoso observado por el Contratista antes de iniciar el montaje, será reparado, o demolido y reconstruido por el Comitente por su cuenta y cargo; no obstante, toda modificación de trabajo ejecutado que obedeciera a cambios introducidos por el Contratista en los planos originales presentados por el, serán por su cuenta y cargo, pudiendo el Comitente exigir una indemnización por los trabajos ejecutados no utilizables por esa causa. El Contratista deberá, en ese caso, pagar al Comitente el costo de esos trabajos más el 30% (treinta por ciento) en concepto de gastos generales y multas.

Cuando se estipulare el montaje y las construcciones civiles a cargo del Contratista, este será responsable exclusivo de la preparación de todos los proyectos, de los trabajos de construcción y del montaje de los elementos provistos, tendrá la obligación de entregar los planos generales del proyecto de instalaciones y obras subsidiarias, los planos definitivos conforme a la obra, esquemas y descripciones de las instalaciones e instrucciones técnicas relacionadas con el funcionamiento y la atención de aquellas en todas las circunstancias previsibles.

Si el Contratista se propusiera emplear, en el montaje o en las construcciones civiles, personal obrero especializado o personal directivo a trasladar desde el extranjero exclusivamente para ese objeto, consignará en la Propuesta los sueldos, salarios y viáticos básicos de ese personal, expresados en la moneda de pago.

72.8. Sistemas patentados

Si en la fabricación o montaje de los elementos ofrecidos se emplearan sistemas o procedimientos patentados, o esos elementos lo fueren, el Contratista deberá presentar al Comitente los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos o elementos patentados.

El Contratista será el único responsable por los reclamos o juicios que se promovieran al Comitente por el uso indebido de patentes, subrogándose a ésta por toda cuestión judicial que se le promoviera.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza fuera prohibido, este será reemplazado de inmediato por otro de igual eficiencia y calidad; si el Comitente lo considerare conveniente, podrá exigir que no se reemplace el elemento patentado, y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, el Comitente efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al Contratista, pudiendo deducir el correspondiente importe de los certificados de pagos o de la garantía de cumplimiento.

72.9. Materiales defectuosos

Si en el momento de la entrega se comprobara rotura o inutilización de cualquier elemento o accesorio, el Contratista deberá reponer, por su cuenta y cargo, el elemento o accesorio inutilizado o roto, dentro del plazo que fije el Comitente, que se contará desde la fecha de notificación de la orden de reparación o reposición. En caso de rechazo por defecto, avería, deficiencia técnica o cualquier otra causa, el Contratista deberá retirar los elementos rechazados y reemplazarlos por otros que sean aceptados por el Comitente, estando a cargo del Contratista los gastos correspondientes al retiro y reemplazo, así como los gastos producidos al Comitente por los actos previos de recepción.

En el caso de rechazo definitivo de elementos importados, sin posibilidad de reemplazo a satisfacción del Comitente, el Contratista reintegrará a ésta, antes de retirar los elementos rechazados, el importe de la provisión en la moneda cotizada y los gastos originados en concepto de lo dispuesto en el artículo 2.5 de este Pliego, sin perjuicio del derecho del Comitente a formalizar la rescisión del Contrato o la anulación de la Orden de Compra. El Comitente entregará al Contratista la constancia pertinente cuando correspondiera el reembarque de los elementos rechazados.

72.10. Condiciones, plazos y lugar de entrega

Si el P.C.P. o en su defecto la Orden de Compra o el Contrato, estipularán condiciones, plazos y lugar de entrega de los elementos adquiridos, establecidos o no, condiciones, plazos y lugar de entrega de los Documentos de la Licitación, el Proponente podrá modificarlos, en el primer caso, en una variante de la propuesta, o fijarlos en el segundo caso, en su propuesta.

En los casos de elementos a importar, se establecerán plazos de entrega independientes y escalonados, a efectos de eliminar la influencia de terceros en el cumplimiento de las condiciones contractuales; se determinará plazo de entrega en fábrica sobre vagón o camión, plazo de transporte hasta el lugar de entrega, y si fuera el caso, plazo de montaje o construcción.

El P.C.P. estipulará el acto o la oportunidad que señalará el principio de la cuenta del o de los plazos de entrega; estos podrán ser modificados por el Proponente en una variante de propuesta, o si no lo especificare el Pliego, fijarlos en la propuesta en forma clara y concisa.

72.11. Indemnización por mora

En el caso de máquinas y equipos que, agrupados, formaren una unidad funcional completa, la multa se aplicará sobre el valor total acumulado de las máquinas y equipos que constituyan la unidad funcional demorada, aún cuando parte de esa unidad se hubiere entregado con anticipación. Si se establecieran plazos de entrega escalonados, la multa sobre la provisión se aplicará sobre la mora de entrega en el lugar establecido; si el montaje estuviera a cargo del Contratista, se aplicará independientemente la multa por mora en el montaje, que incidirá sobre el valor de ese trabajo.

Las multas se establecerán sobre el valor de la moneda de cotización, y en el caso de utilización de divisas, se adoptará en la conversión el cambio tipo vendedor, y al cierre, del Banco de la Nación Argentina, vigente al día anterior de la fecha de aplicación de las multas.

Cuando el valor de la provisión o de los trabajos demorados se hubieren contratado como reajustables en razón de mayores costos, las multas se calcularán sobre los montos reajustados.

El Comitente se reserva el derecho, cuando el retardo en la entrega fuera equivalente a la mitad del plazo contractual, de rescindir, previa intimación, el contrato, o anular la Orden de Compra y adquirir de terceros los elementos demorados, previo pedido de precios en el país o en el extranjero, por cuenta y cargo del Contratista, sin perjuicio de la multa que correspondiere y el lucro cesante que se pudiere haber producido.

72.12. Ampliación de plazos de entrega

Si se produjeran inconvenientes que impidieran, entorpecieran, o demoraren el procedimiento de fabricación, transporte o montaje de los elementos adquiridos, el Contratista documentará esas circunstancias, presentando al Comitente una declaración clara y fehaciente de lo ocurrido y de sus probables consecuencias, dentro de los 15 (quince) días de producido el hecho; pasado dicho término la gestión no tendrá validez. Conforme a esas declaraciones, comprobadas con documentación fehaciente de autoridad competente y debidamente legalizada y traducida, que deberá aportar el Contratista, éste podrá gestionar oportunamente la ampliación de aquellos plazos. El Comitente , de acuerdo con su propio criterio y la documentación probatoria, podrá acordar, reducir o negar la ampliación solicitada.

En caso de disconformidad con lo resuelto por el Comitente, el Contratista podrá interponer reclamo ante la Autoridad competente presentando nuevas pruebas en apoyo de su gestión dentro de los 15 (quince) días de aquel pronunciamiento; pasado dicho término la gestión podrá ser rechazada.

Si la nueva resolución no conformare al Contratista, quedará expedita para el la vía de recurso que corresponda. La existencia de divergencias en trámite no dará derecho en ningún caso al Contratista a suspender los trabajos contratados o la entrega de los elementos adquiridos.

El Contratista no será responsable por mora en el cumplimiento de sus obligaciones cuando ella resultare de caso fortuito o de fuerza mayor. No obstante, de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor, el Contratista no podrá solicitar al Comitente mayores costos ni adicionales de precio de ninguna índole que sean consecuencia de dicho caso fortuito o de fuerza mayor.

ARTICULO 73º :
RECEPCIÓN DE MATERIALES, MAQUINAS Y EQUIPOS

73.1 Recepción Provisional

Los elementos adquiridos serán recibidos por el Comitente en el lugar y en las condiciones convenidas para la entrega, una vez que hayan soportado con éxito los exámenes, pruebas y ensayos estipulados, procediéndose a la Recepción Provisional de los materiales, máquinas y equipos que se trate. Si los elementos entregados no cumplieran con las condiciones exigidas, o los exámenes, pruebas o ensayos no fueran satisfactorios, el Contratista tomará las medidas necesarias para salvar las deficiencias o defectos comprobados, siendo los gastos por su cuenta y cargo.

Recibidos los elementos a satisfacción del Comitente, se labrará el acta correspondiente. En el caso de máquinas o equipos, el Contratista entregará previamente la documentación exigida en el artículo 73.2. del presente Capítulo.

73.2 Documentación que deberá presentar el Contratista previo a la Recepción Provisional

La Recepción Provisional no podrá operarse si el Contratista no entregare previamente la siguiente documentación:

a)
3 (tres) copias de los protocolos de ensayos de los aparatos y materiales suministrados, ensayos que deberán ser realizados por un laboratorio de reconocido prestigio. Este requisito rige también para los aparatos fabricados bajo licencia.

b)
3 (tres) copias de los planos de los aparatos y de todos los accesorios y/o repuestos.

c)
3 (tres) copias de los manuales de montaje, operación y mantenimiento.

d)
3 (tres) copias del inventario completo y detallado de los equipos, instalaciones y materiales.

Si en el acto de recepción de la provisión en el lugar convenido se advirtiesen daños en los embalajes, se presumirá una eventual avería en los elementos que puede afectar su calidad y/o funcionamiento, por lo que el Comitente recibirá la mercadería "con reservas y a revisar", notificando oportunamente al Contratista el resultado de la revisión, para que éste disponga, en caso de daño o deterioro de la provisión, su reemplazo o reparación, a entera satisfacción del Comitente.

73.3 Plazo de garantía

Para máquinas o equipos mayores, la documentación de la Licitación fijará la duración del período de garantía, que se contará a partir de la fecha del acta de Recepción Provisional.

El Contratista se obliga a vigilar durante ese período de garantía el funcionamiento de los elementos provistos en las condiciones estipuladas en aquella documentación, a cambiar o reparar, a su costo, las partes defectuosas, y a corregir defectos de rendimiento o potencia que acusaren las máquinas, dentro de un plazo determinado. Durante el tiempo que demanden las reparaciones se considerará suspendido el período de garantía hasta tanto el Contratista subsane los inconvenientes, volviendo, entonces, a reanudarse la cuenta.

La correspondencia entre las características constructivas del material suministrado y las establecidas en las especificaciones técnicas del P.C.P., será determinada por los ensayos y por el resultado del funcionamiento durante el período de garantía. De no corresponder las características constatadas con las estipuladas, el Contratista tomará las providencias necesarias para que el equipo provisto cumpla con dichas condiciones, suministrando piezas nuevas en sustitución, dentro del más breve plazo posible, de todas aquellas partes del suministro que en los ensayos, o durante el período de garantía, resultaren defectuosas por error de proyecto o de fabricación, o por la inadecuada calidad del material empleado.

El Comitente notificará al Contratista de la aparición de una avería o falla de funcionamiento mediante telegrama colacionado, obligándose éste a dar comienzo a los trabajos de reparación dentro de las 24 (veinticuatro) horas de su recepción.

El Contratista estará obligado a mantener en el país, durante el período de garantía, al personal técnico necesario para atender las eventuales reclamaciones.

Si el Contratista no realizare las reparaciones o cambios en el plazo fijado, el Comitente podrá realizarlos, por cuenta y cargo de aquel, con suspensión del período de garantía, como se establece en el presente artículo. El Contratista se hará asimismo pasible del lucro cesante y de los daños y perjuicios ocasionados por la falta de cumplimiento de las garantías.

73.4 Recepción Definitiva

Aún cuando se encontrare vencido el período de garantía y estuviere el Comitente conforme con las condiciones y el funcionamiento de los elementos adquiridos, será obligación del Contratista la reposición por su cuenta y cargo de toda pieza que hubiera sufrido durante el período de garantía un desgaste en exceso por sobre lo admisible. Cumplido este requisito, se labrará, a pedido del Contratista, el Acta de Recepción Definitiva.

Si al término del período de garantía se observaren deficiencias insalvables por la calidad del material, o de rendimientos, el Comitente podrá rechazar la provisión o recibirla en forma definitiva, previo pago, por parte del Contratista, de la indemnización o multa que fije el P.C.P.

ARTICULO 74º :
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

74.1. Liberación de garantías

Una vez aprobada por el Comitente la Recepción Provisoria de la provisión de los servicios, materiales, máquinas o equipos, será devuelto al Contratista el Fondo de Reparo. El mismo se cancelará en relación a los importes que quedaren liberados luego de deducir las sumas que el Contratista adeudare por multas, penalidades y otros conceptos.

A tal efecto, podrán ser deducidas también las cantidades que aquel adeudare a su personal y a Subcontratista, y las referentes a impuestos, tasas, gravámenes y derechos, impuestos y recargos vinculados a los equipos y planteles de construcción introducidos bajo admisión temporaria.

Una vez aprobada por el Comitente la Recepción Definitiva de la provisión de materiales, máquinas o equipos, serán devueltas al Contratista el resto de las garantías que estuviesen en poder del Comitente.

74.2. Responsabilidad por ruina total o parcial

La Recepción Definitiva no libera al Contratista de su responsabilidad por la ruina total o parcial de lo ejecutado. Esta obligación se entiende dentro del alcance previsto en el artículo 1.646 del Código Civil.

ARTICULO 75º :
FORMA DE PAGO

Podrán considerarse las siguientes condiciones de pago, expresadas en porcentajes de los importes ofertados, siempre que el P.C.P. no estableciera lo contrario:

a)
A los 30 (treinta) días inmediatamente siguientes a la fecha del Contrato o de la emisión de la Orden de Compra, el 25% (veinticinco por ciento) del importe contratado, previa presentación por el Contratista de la Garantía de Anticipo, del recibo correspondiente, y del cumplimiento de los requisitos de facturación.

b)
A los 30 (treinta) días inmediatamente siguientes a la Recepción Provisional, el 70% (setenta por ciento) del importe contratado, previo cumplimiento de lo relativo a facturación.

c)
A los 30 (treinta) días inmediatamente siguientes a la Recepción Definitiva, el 5% (cinco por ciento) restante del importe cotizado, previo cumplimiento de lo relativo a facturación.

75.1. Facturación de las provisiones

Las facturas deberán extenderse en original y 2 (dos) copias, y se emitirán de acuerdo con la Resoluciones de la Dirección General Impositiva.

a)
Las facturas correspondientes al anticipo deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato o de la emisión de la Orden de Compra. Las mismas serán acompañadas de la Garantía de Anticipo citada en el presente Capítulo.

b)
Las facturas correspondientes al 70% (setenta por ciento) restante se presentarán a la Recepción Provisional, junto con una copia del remito respectivo. El original de este último se deberá presentar, junto con el material, en el depósito de entrega.

75.2. De los ensayos

Cuando el P.C.P. contemplare la ejecución de ensayos, los mismos se abonarán de acuerdo con las cláusulas siguientes.

75.3. Cotización discriminada de los ensayos

Si el P.C.P. estableciere la cotización de los ensayos en forma separada de la provisión básica, los mismos no serán reajustables y no se abonará anticipo por ellos. Su pago se efectuará junto con el de los materiales respectivos, previa presentación de las facturas correspondientes, ejecutadas por separado de los restantes pagos.

75.4. Cotización no discriminada de los ensayos

Si el P.C.P. estableciere que el precio de los ensayos deberá incluirse en el de la provisión, su pago se efectuará automáticamente al abonarse ésta. En este caso, los ensayos serán reajustables con la misma modalidad que se establezca para la provisión y percibirán anticipo.

75.5. De los repuestos

Cuando el P.C.P. contemplare la provisión de repuestos, los mismos se abonarán a su recepción, en las condiciones establecidas en el artículo 75 de la presente Sección, previa presentación de facturas ejecutadas por separado de los restantes pagos. Su precio se reajustará en forma similar al de los materiales de la provisión básica.

75.6. Del transporte y seguro

75.6.1
Cotización discriminada del transporte y seguro

Cuando el P.C.P. contemplare la cotización del transporte y seguro en forma separada de la provisión básica, el mismo se abonará proporcionalmente a la cantidad de material entregado en depósito de destino, previa presentación de facturas, ejecutadas por separado de los restantes pagos. Los precios de transporte y seguro serán reajustables, si correspondiere, no abonándose anticipo por los mismos.

75.6.2
Cotización no discriminada del transporte y seguro

Si el P.C.P. estableciere que el precio del transporte y seguro deberá incluirse en el de la provisión, su pago se efectuará automáticamente al abonarse ésta. En este caso, el transporte será reajustable y percibirá anticipo.

ARTICULO 76º :
GARANTÍA DE ANTICIPO

En los casos en que se hubiere contemplado el pago de anticipo, deberá presentarse, dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato o de la emisión de la Orden de Compra, la Garantía de Anticipo por un importe equivalente al mismo, junto con la respectiva factura. La Garantía deberá reunir cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 16º del presente Pliego, haciéndose constar expresamente en ella que regirá "hasta la Recepción Provisional". No se efectuará el pago del anticipo sin que antes se haya dado cumplimiento a la presentación de esta garantía a satisfacción del Comitente.

76.1. Efectivización de los pagos

Los pagos serán abonados a nombre del Contratista o a su Orden, en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, contra presentación de facturas o certificados en condiciones de aprobación.

76.2. Fondo de Reparo

Del importe a liquidar en ocasión de cada pago, se deducirá el 6% (seis por ciento) destinado a la formación de un Fondo de Reparo, que se retendrá hasta la Recepción Provisoria, abonándose dentro de los 30 (treinta) días inmediatamente siguientes a la misma.

Si con motivo de la afectación de este fondo, el mismo resultare disminuido, el Comitente podrá disponer su reposición deduciendo las sumas necesarias de los certificados, o exigiendo al Contratista el inmediato aporte de los importes consumidos. El no cumplimiento de esta última exigencia podrá dar lugar a la rescisión establecida en el artículo 79º del presente Pliego.

El Fondo de Reparo se deducirá de los pagos efectuados, tanto de la provisión básica como de los reajustes. Cuando el P.C.P. estableciere la cotización discriminada de los ensayos o del transporte, no se deducirá de dichos conceptos el Fondo de Reparo. El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparo por una garantía de monto igual al Fondo de Reparo a sustituir. Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16º del presente Pliego.

76.3. Intereses por mora en los pagos

Si los pagos se retrasaren el Contratista tendrá derecho a intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos sobre certificados de obra. Dichos intereses correrán a partir de la fecha de vencimiento, y hasta la fecha de cobro efectivo de las sumas adeudadas.

76.4. Bonificaciones por alteraciones del plan de pagos

Los descuentos que otorguen los oferentes alterando el plan de pagos estipulado en el presente Capítulo, no serán considerados a los efectos de la comparación de las ofertas; no obstante, de ser aceptados, serán tenidos en cuenta en el trámite de pagos.

CAPITULO VII - 
RESCISIÓN DE CONTRATO

ARTICULO 77º :
MOTIVOS DE RESCISIÓN

La rescisión del contrato de locación de obra puede originarse en:

a)
Incumplimiento grave del Contratista.

b)
Incumplimiento grave del Comitente.

c)
Por mutuo acuerdo.

ARTICULO 78º :
CONSECUENCIA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

En los casos indicados precedentemente las consecuencias de la rescisión serán las siguientes :

a)
Por culpa del Contratista: sin desmedro de las multas que deberá afrontar, el Contratista perderá las garantías constituidas y responderá por los daños y perjuicios que causare al Comitente.

b)
Por culpa del Comitente: se pagará al Contratista los daños y perjuicios directos, deduciéndose el monto de los trabajos mal ejecutados. Para la determinación de los daños y perjuicios directos, incluso lucro cesante, se adoptará con naturaleza y efectos de cláusula penal el monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del beneficio declarado restante de percibir a la fecha de rescisión, importe que se abonará en cuotas mensuales iguales y sucesivas durante el plazo remanente del contrato.

c)
Por mutuo acuerdo: en el caso que la locación de obra estuviese absolutamente impedida, el Contratista y el Comitente podrán rescindir el contrato de locación de obra, fijando las condiciones de la misma que no reconocerá daños y perjuicios para ninguna de las partes. Dicho convenio necesariamente deberá ser conformado por la correspondiente Autoridad Competente.

ARTICULO 79º :
CAUSAS DE RESCISIÓN CULPOSA PARA CONTRATISTA (ART. 63º-LEY 83)

Procederá la rescisión culposa para el Contratista cuando mediare:

a)
Incumplimiento sostenido y/o reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales del Contratista.

b)
Atrasos o disminuciones de ritmo de trabajo no justificado que motivaren atrasos equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del plazo de contrato.

c)
Por acumulación de penalidades, cuando el porcentual de multas acumuladas iguale o supere al 15% (quince por ciento) del monto de contrato.

d)
Incumplimiento sostenido en la contratación, renovación y/o adecuación de garantías y seguros exigidos por la documentación de licitación.

e)
Abandono de obra y cesión total o parcial de la misma sin autorización previa del Comitente.

ARTICULO 80º :
CAUSAS DE RESCISIÓN CULPOSA PARA EL COMITENTE (ART. 65º-LEY 83)

Procederá la rescisión de contrato culposa para el Comitente cuando mediare:

a)
Falta de entrega de terreno liberado por plazo superior al establecido, en la medida que el Contratista haya constituido en mora al Comitente en forma fehaciente y que desde esa comunicación haya transcurrido el plazo establecido al efecto (quince días).

b)
Falta de pago reiterado por plazos superiores a los establecidos, siempre en la medida en que el Contratista haya intimado fehacientemente al Comitente sin lograr solución en los plazos establecidos desde la misma (sesenta días).

c)
Cuando modificación de proyecto o imprevistos de obra produjeren aumentos o disminuciones de obra por más de un 20 % (veinte por ciento) del monto total del Contrato, en la medida que las mismas no fueren aceptadas por el Contratista.

d)
Cuando mediare cualquier otro incumplimiento grave del Comitente que motivare suspensión, por más de tres (3) meses, de la ejecución de la obra. Ello siempre en la medida que mediare intimación fehaciente y hayan transcurridos los plazos establecidos desde la misma para superar el inconveniente (sesenta días).

ARTICULO 81º :
RESCISIÓN POR MUTUO ACUERDO

Cualquiera de las partes podrá solicitar la rescisión del contrato al producirse un caso fortuito o de fuerza mayor que impida, probadamente, la ejecución de la obra y/o que ponga en riesgo la supervivencia empresaria.

No cabrá en este caso formulación de cargos o reclamos recíprocos por motivo de las mismas. En consecuencia se procederá a las recepciones que correspondan, liberándose las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Obra (Fondo de Reparo), bajo las condiciones previstas en la documentación contractual.

ARTICULO 82º :
RESCATE DE CONTRATO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD

Se entiende por Rescate de Contrato la acción unilateral de Comitente, discrecionalmente aplicada, por la que da por terminada la locación de obra. Este tipo de extinción contractual se considera culposa para el Comitente y por tanto son de aplicación las pautas dadas en el Artículo 78º del presente capítulo.

ARTICULO 83º :
MUERTE, QUIEBRA O EXTINCIÓN DEL CONTRATISTA

La muerte o extinción del Contratista, determinará la rescisión contractual por culpa del mismo. Así, resultarán de aplicación las pautas dadas 

en Artículo 78º del presente capítulo.A

ARTICULO 84º :
FRAUDE, DOLO O CULPA

Cuando una de las partes lesionare el derecho de la otra por la comisión de actos u omisiones fraudulentas o dolosas, o cuando resultare responsable de grave negligencia en la realización de lo estipulado, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, ordenanzas y/o edictos, constituirá fraude o dolo por aquellos actos u omisiones practicadas con intención deliberada de obtener una ventaja pecuniaria, considerando grave negligencia, la omisión de todas aquellas medidas regulares o precautorias que exigiere la naturaleza de la obligación o las circunstancias de persona, tiempo o lugar. Las previsiones que anteceden se extienden no sólo a los hechos propios, sino también a los producidos por las personas de las que se sirviere o mantuvieren relación de dependencia con él.

El fraude, dolo o culpa serán razón de rescisión de Contrato culposo para quien la practicare, acarreando las consecuencias ya citadas en el Art. 78º del presente capítulo, ello sin desmedro de la aplicación de las disposiciones legales del Código Penal relativos a la situación.

CAPITULO VIII - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

La aplicación de penalidades será registrado por el Comitente a fin de incluirlas en informes de cumplimiento, o de antecedentes de ejecución de obra. En todos los casos los Entes Provinciales, centralizados o no, comunicarán las mismas al Registro de Constructores de Obras Públicas. Lo dispuesto a continuación complementa, pero no sustituye, lo dispuesto en la Ley 83, decreto reglamentario y/o P.C.G. en lo que hace a Procedimiento (Art. 55º) y Causales de Rescisión.

ARTICULO 85º :
MORA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Como tales se considerarán:

85.1. Mora injustificada en iniciación de los trabajos.

85.2. Mora en provisión de elementos para Inspección de Obra que hagan a su funcionamiento.

85.3. Mora en presentación de Plan de Trabajo Detallado.

85.4. Mora en presentación de fianzas previstas o complementarias.

85.5. Mora en pago de primas de Seguros exigidos.

En todos los casos citados serán de aplicación las siguientes penalidades:

a)
Como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad en pesos equivalente cinco décimos por mil (0,5o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

b)
Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por mil (1o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

c)
Como tercera infracción y subsiguientes se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por mil (1,5o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

A los efectos del cómputo de reincidencia, se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo de una semana calendario entre una y otra verificación del mismo tipo de incumplimiento o del mismo incumplimiento.

ARTICULO 86º :
INOBSERVANCIA DE OBLIGACIONES

Como tales se considerarán:

86.1. Inobservancia de proyecto.

86.2. Inobservancia de procesos constructivos.

86.3. Inobservancia de Especificaciones Técnicas.

86.4. Inobservancia de Ordenes de Servicio.

En todos los casos citados, serán de aplicación las siguientes penalidades:

a)
Como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total.

b)
Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total.

c)
Como tercera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total.

A los efectos del cómputo de reincidencia en todos los casos especificados se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo de una semana calendario entre una y otra verificación de incumplimiento del mismo tipo o del mismo incumplimiento.

ARTICULO 87º :
ATRASOS RELATIVOS AL PLAN DE TRABAJOS

Atrasos no justificados superiores al 20% (veinte por ciento) en monto acumulado de trabajos ejecutados respecto a previstos en Plan de Trabajo, verificados para fracciones de plazo equivalentes al 5% (cinco por ciento) del plazo de ejecución de obra, se penalizarán

· como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total;

· como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total;

· como tercera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total.

A los efectos del cómputo de reincidencia, se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo equivalente al 5% (cinco por ciento) del plazo de contrato entre una y otra verificación de incumplimiento.

Si antes del vencimiento del plazo contractual fueran recuperadas las causas que motivaron las multas, éstas quedarán sin efecto. En caso contrario, se aplicarán sin perjuicio de las que correspondieren por atraso en entrega de obra terminada (Art. 40º-Ley 83).

ARTICULO 88º :
ATRASO EN ENTREGA DE OBRA TERMINADA

Los atrasos no justificados en entrega de obra terminada se penalizarán en función al atraso medido como fracción porcentual del plazo de ejecución de obra. La fracción será equivalente al 5% (cinco por ciento) del plazo de ejecución de obra. Así:

· Atrasos iguales o menores que la primera fracción, se penalizarán con un monto en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total.

· Atrasos comprendidos entre la primera y segunda fracción se penalizarán con un monto en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total por cada fracción de atraso.

· Atrasos comprendidos entre la segunda y tercera fracción y subsiguientes se penalizarán con un monto en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total por cada fracción de atraso.

A los efectos del cómputo de los términos de atraso, se computarán los días calendarios de atraso refiriéndolos a los días calendarios de plazo contractual. El resultado en porcentaje determinará la fracción con la que se penalizará el atraso: 0 á 5% la primera fracción; 5 á 10% la segunda fracción; 10 á 15% la tercera fracción y así sucesivamente. Si el atraso correspondiere a la quinta fracción, la penalidad correspondiente sería: 1,5% x 5 fr.= 7,5%.

ARTICULO 89º :
PENALIDADES POR ABANDONO DE OBRA

Se considerará abandono de obra toda paralización total no justificada que exceda de dos (2) días hábiles en tres ocasiones, o por un plazo corrido de una semana en una ocasión. 

En este caso serán de aplicación las siguientes penalidades:

· como primera infracción se penalizará con una multa en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado;

· como segunda infracción se penalizará con una multa en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado;

· -como tercera infracción y subsiguientes, se penalizará con una multa en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado.

A los efectos del cómputo de reincidencias, se considerará infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo de una semana calendario entre una y otra verificación de incumplimiento. Así, una paralización de tres semanas se penalizará con el 15,50% del monto de obra total, dando motivo a rescisión contractual culposa por el Contratista.

ARTCULO 90º :
INCUMPLIMIENTO EN INCORPORACIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO

En caso que el Contratista no cumpliere en el término de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la firma del contrato con el compromiso asumido por esta cláusula de preferencia, deberá abonar como multa una suma en pesos equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de obra total.

Si el porcentaje de preferencia hubiere resultado determinante para la adjudicación de la obra al Contratista, al incumplimiento será penado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de contrato total.

ARTICULO 91º :
RETIRO DE EQUIPO NO AUTORIZADO POR INSPECCIÓN

El retiro de equipos afectados a la obra sin autorización de Inspección dará motivo a las siguientes penalidades:

· como primera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente a veinticinco centésimos por mil (0,25o/oo) del monto de contrato total;

· como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cincuenta centésimos por mil (0,50o/oo) del monto de contrato total;

· como tercera infracción y subsiguientes se aplicará una penalidad en pesos equivalente a setenta y cinco centésimos por mil (0,75o/oo) del monto de contrato total.

A los efectos del cómputo de reincidencias, se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido el plazo de una semana calendario entre una y otra verificación del mismo incumplimiento o de incumplimientos similares.

ARTICULO 92º :
ATRASO EN INSCRIPCIÓN DE UTEs O SOCIEDADES

Vencido el plazo de 120 (ciento veinte) días calendarios acordados para la finalización de trámites de inscripción en Registros, si los trámites no hubieran concluido por causales atribuibles al Contratista, la misma será pasible de una multa en pesos equivalente a un décimo por ciento (0,1%) del monto total de contrato por día calendario de atraso.

ARTICULO 93º :
CAMBIO DE REPRESENTANTE TÉCNICO O FALTANTE DEL MISMO

Cuando el Contratista proponga un cambio de Representante Técnico nominado para la obra, respecto al presentado en su oferta, el Comitente, a su sólo juicio y sin implicancias sobre el Profesional, podrá rechazarlo si considera que la experiencia, idoneidad o capacidad del propuesto no es al menos equivalente al propuesto en oferta.

Tal situación se penalizará al igual que la falta del mismo con multa en pesos equivalente a un porcentual de los certificados emitidos en el período, o de los montos previstos en el Plan de Trabajos, la que resultare mayor, para los meses que subsistiere tal situación.

· Como primera infracción se aplicará una multa en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de certificación o de previsión en el Plan de Trabajos, el que resultare mayor, del período en que subsistiera el incumplimiento.

· Como segunda infracción se aplicará una multa en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de certificación o de previsión en el Plan de Trabajos, el que resultare mayor, del período en que subsistiera el incumplimiento.

· Como tercera infracción y subsiguientes se aplicará una multa en pesos equivalente al dos por ciento (2%) del monto de certificación o de previsión en el Plan de Trabajos, el que resultare mayor, del período en que subsistiera el incumplimiento.

A los efectos del cómputo de reincidencias, se entenderá como infracciones independientes cuando haya transcurrido el plazo de una semana calendario entre una y otra verificación de incumplimiento.

ARTICULO 94º :
SUBCONTRATO NO AUTORIZADO PREVIAMENTE

Sin desmedro de dar por terminada de inmediato la intervención del subcontratista en la obra, la subcontratación sin autorización escrita previa del Comitente hará incurrir al Contratista en falta grave. Se penalizarán todos los casos con una multa en pesos de monto equivalente al dos por ciento (2%) del importe del subcontrato.

ARTICULO 95º :
MORA EN SUBSANAR DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN RECEPCIÓN PROVISIONAL O SURGIDAS DURANTE PLAZO DE GARANTIA 

Si en el Acta de Recepción Provisional se estableciera plazo para reparación de deficiencias observadas, vencido el mismo sin que se ejecutasen los trabajos, el Contratista quedará constituido en mora automática.

Asimismo, si en el plazo acordado por la Inspección, no se repararan eventuales deficiencias surgidas durante el Plazo de Garantía, el Contratista quedará también constituido en mora automática.

En tales casos se suspenderá la cuenta del Plazo de Garantía, siendo de aplicación las siguientes penalidades adicionales:

· Durante la primer semana calendario de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al uno por mil (1o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

· Durante la segunda semana calendario de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al dos por mil (2o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

· Durante la tercer semana y posteriores de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al tres por mil (3o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

Treinta días de mora del Contratista, habilitarán al Comitente a recibir la obra de oficio, ejecutando por sí o por terceros las reparaciones necesarias. Los gastos que demanden la ejecución de los arreglos, las nuevas inspecciones y/o mediciones, daños y perjuicios emergentes, etc., serán también a cargo del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen corresponder en el Registro de Constructores, en donde se lo considerará falta grave.

